



OÜ Pental Elekter
Väike kaar 33B
50406 TARTU

31.10.2019 nr 8-13.2/RH-19-075

Töövõtulepingu tähtaja pikendamine

Tartu Linnavalitsuse ja Pental Elekter OÜ vahel on sõlmitud töövõtuleping J.Kuperjanovi, Pepleri ja Tiigi tn valgustuse rekonstrueerimiseks tähtajaga 31.10.2019.

Kuna Tellija poolt esitatud dokumentatsioonis olid puudused, mis tingisid töid, mida esialgses riigihanke mahus ei olnud ja lahenduste projekteerimine vajas enam aega, pikendab Tellija vastavalt RHS § 123 lg 1 p 7 töövõtulepingu tähtaega kuni 10.12.2019.

Kõik muud lepingu tingimused jäävad muutmata.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee