



Haart Ehitus OÜ  
Mündi tn 8  
72720 PAIDE LINN, PAIDE LINN,  
JÄRVA MAAKOND

06.05.2020 nr 7-14.2/RH-19-083

### **Leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade**

Käesolevaga teatame, et vastavalt Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna ja Haart Ehitus OÜ vahel 25.06.2019.a. sõlmitud ehituse töövõtulepingu nr ET 19/52 punktile 9.1.4. kavatseme töövõtjale esitada leppetrahvi nõude.

Leppetrahvi arvestame alates 16. maist 2020.a. (so alates tähtajast, mille tellija andis töövõtjale COVID-19 pandeemiast põhjustatud üleriikliku eriolukorra tõttu täiendavalt aega ehitustööde lõpetamiseks kuni 15.maini 2020.a.) iga hilinenud päeva eest 0,1% ehitustööde üldmaksumusest päevas.

Leppetrahvi rakendamine ei vabasta töövõtjat hankalepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kunnar Jürgenson  
Juhataja

Harles Link  
736 1114 harles.link@raad.tartu.ee