



Asfaldigrupp OÜ
Turu 45d
50106 TARTU

24.08.2020 nr 8-13.2/RH-19-028

Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimine

Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel sõlmitud Töövõtulepingu Vanemuise tn ja Uueturu tn rekonstrueerimise punkt 3.1.2 kohaselt peavad II etapi ehitustööd olema objektil lõpetatud 30. augustiks 2020.

Tellijal on pidevalt jälgitud töö tegemise protsessi ja kvaliteeti ning on veendunud, et Töövõtulepingus antud periood oli piisavalt pikk, et Töövõtjal saaks lõpetada töö lepingukohaseid nõudeid täites tähtajaks.

Anname Töövõtjale teada, et kui eelnimetatud tähtajaks ei ole ehitustööd lõpetatud, rakendab Tellija Töövõtja suhtes Töövõtulepingus ette nähtud sanktsioone.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja