



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7a
10117 TALLINN

04.12.2020 nr 19-2/VP-18-0144

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas

Taotlus hanke mahu suurendamiseks kilbipiirkonnas nr. 110 (RH 215855 - II osa)

Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti ehitustööde riigihanke koostamisel lähtuti kahest projektist: Hepta Group Energy OÜ tööst 18-447 ja Line Engineering OÜ tööst P19008_PP_EL-4-01. Hepta Grupp OÜ töö kajastas ka visuaalselt Line Engineering OÜ tööd. Hanke koosseisus oli fail „18-447_Paigaldustüübid.xlsx“, milles kirjeldati erinevad valgustuspunktide/valgustite tüübid, mis on ka asendiplaanidel näha tähistuste Q1-Q13 all.

Hankedokumentide pakkumuse tabelisse jäid inimliku eksituse tõttu lisamata tüübid Q12 ning Q13 mastide ja vundamentide paigaldusriidadele. Kirjale on lisatud pakkumustabeli väljavõte. Punase värviga on markeeritud valgusteid ja kordusmaanduseid puudutav osa tõenduseks selle kohta, et nende positsioonidega on nii projekti taotluses, kui ka valgustite hankes arvestatud.

Hankesse said sisse nii valgustid, kui ka kaablid kõnealustes punktides. Välja jäid valgustite mastid ja vundamendikannud. Kokku on selliseid valguspunkte 25. Tööde teostamise kogumaksumus on hinnapakkumise alusel 24 744,00 eurot koos käibemaksuga,

Käesolevaga taotleme luba teha muudatus riigihanke tulemusena sõlmitud töövõtulepingusse (riigihanke II osa) ja lisada töövõtulepingus olevasse hinnapakkumise tabelisse positsioonid Q12 ja Q13 ning ühtlasi suurendada töövõtulepingu mahtu 24 744,00 euro võrra.

Lisame taotlusele ka hinnapakkumise ja ehituse järelevalve kinnituskirja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Jaanus Tamm
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee