



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7a
10117 TALLINN

12.03.2021 nr 19-2/VP-18-0144

**Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas.
Taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/133
muutmine.**

Vastavalt projekti „Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas“ taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/133 punktile nr 11 lõpeb projekti abikõlblikkuse periood 30.11.2021.a. Selleks kuupäevaks peavad olema projekti tegevused lõpetatud.

Tulenevalt COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest (2+2 reegel) on tekkinud tõrkeid ehitustööde läbiviimisel ja töövõtjad on olnud sunnitud osa töid edasi lükkama kuni piirangute leevenemiseni. Peatselt alustame hankemenetlusega ehitustööde teostamiseks täiendavates piirkondades ja näeme, et viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud võivad üsna suure tõenäosusega hakata mõjutama lisaks olemasolevatele töödele ka tulevaste tööde ajakava.

Eelnevast tulenevalt ja arvestades sellega, et käesoleval ajal ei ole teada viiruse leviku tõkestamiseks juba kehtestatud piirangute lõppemine ja võimalikud tulevikus kehtestatavad piirangud **taotleme projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.07.2022.a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Jaanus Tamm
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee