

Tartu Linnavalitsus
Raekoja plats 3, Tartu

TAOTLUS

25. mai 2021 nr 02-21

Palun pikendada Tartu Linnavalitsuse ja Kagu Elekter OÜ ja OÜ Ehitusteenus vahel sõlmitud töövõtulepingut „Töövõtulepingu Tartus, 2020.a“, mille esemeks on Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, so LED valgustite paigaldamine ja valgustite paigaldamisega seotud tänavavalgustusliinide ümberehitamine Annelinnas vastavalt läbiviidud riigihanke II osale 1 (ühe) kuu võrra, s.o 15. juulini 2021. Seoses Covid-19 haigestumisega meeskonnas ja lähikontaktsena karantiinis viibitud aja tõttu on tööd objektil viibinud.

Palun alljärgnevad tööd jätta vaegtöödeks:

Asfalteerimine annelinna ühistöö TREF AS asfalteeritavates osades, töövõtjal on kokkulepe asfalteerijaga, et tööd teostatakse vastavalt asfalteerimise graafikule.

Palun jätta vaegtööks valgusmöötmised, sest antud tööd pole valge aja tõttu võimalik teha, soovitud tähtaeg 29.10.2021.

Karmo Kase
Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalse