



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7a
10117 TALLINN

23.03.2022 nr 19-2/VP-19-0106

Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II

Taotlus projekti kogumaksumuse ja toetussummade muutmiseks

Projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ (projekt nr 2014-2020.6.03.19-0180) on käesoleva seisuga teostatud tänavavalgustuse projekteerimistööd ja sõlmitud lepingud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde teostamiseks. Töödega on osades projekti piirkondades alustatud.

Projekti raames läbiviidud ehitustööde hangetel on edukad pakkumused ületanud kõigi lepingute puhul tuntavalt hangete eeldatavat (planeeritud) maksumust. Kogusummas on kallinemine olnud nelja lepingu puhul 255 739, 71 eurot ehk maksumus on orienteeruvalt 25% võrra suurem planeeritud maksumusest. Peaasjalikult on maksumuse tõus tingitud materjalide kiirest ja prognoosimatust kallinemisest.

Lisaks on tööde teostajate hinnangul üsna suur surve ehitustööde kallinemisele seoses olukorraga Ukrainas.

Peame projekti elluviimist äärmiselt tähtsaks, kuna selle tulemused omavad üsna laialdast positiivset mõju paljude inimeste elukeskkonnale ja aitavad saavutada nii riiklikke, kui ka kohalikke kliimapolitiilisi eesmärke.

Eelnevast tulenevalt palume suurendada projekti abikõlblikku kogumaksumust 1 266 439,71 euronile ja vastavalt ka projekti toetuse osa vähemalt 848 514,59 euronile. Võimalusel palume tõsta projekti toetuse määra ja suurendada projekti toetuse summat 932 908,84 euronile, et katta eelnimetatud ehitustööde erakorraline kallinemine.

Loodame teie mõistvale suhtumisele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Jaanus Tamm
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee