

TUVI. AJAPLAAN 2022

	MÄRTS			APRILL				MAI				JUUNI				JUULI				AUGUST				SEPTEMBER			
	Nädal 11	Nädal 12	Nädal 13	Nädal 14	Nädal 15	Nädal 16	Nädal 17	Nädal 18	Nädal 19	Nädal 20	Nädal 21	Nädal 22	Nädal 23	Nädal 24	Nädal 25	Nädal 26	Nädal 27	Nädal 28	Nädal 29	Nädal 30	Nädal 31	Nädal 32	Nädal 33	Nädal 34	Nädal 35	Nädal 36	Nädal 37
<b>ETAPP 1. TAGASISIDE &amp; PLANEERIMINE</b>																											
1. Tagasiside esialgsele ideekavandile																											
2. Tööplaani täpsustamine																											
<b>ETAPP 2. KONTSEPTSIOON / LUGU</b>																											
1. Tartu linna lugu																											
2. Sõnumid erinevatele sihtrühmadele																											
3. Tartu linna nõ "lifitkõne"																											
<b>ETAPP 3. TUVI</b>																											
1. Logo																											
2. Graafilised elemendid																											
3.Värvid																											
4. Fondid																											
5. Ametliku sümbolika rakendused																											
6. Erinevad turundusmaterjalid (vastavalt konkursi kutses olevale loetelule)																											
6. Fotokeel																											
<b>ETAPP 4. STIILIRAAMAT</b>																											
Stiiliraamat, mis sisaldab TUVI, vapi ja fotode kasutamise juhiseid																											
<b>ETAPP 4. RAKENDUSED</b>																											
1. Powerpoint esitluse põhi																											
2. Messiboksi kavand																											
3. Digimaterjalide näidised																											

Ajaplaan on indikatiivne ja võib töö käigus muutuda.  
Ajaplaani ei ole sisse arvestatud võimalikke suvepuhkusi.