



Andrei Atškasov &lt;andrei.atskasov@voco.ee&gt;

---

**Good news for our DunE-BB-EU VET network - AW: Request for extension of deadline of DunE-BB-EU Erasmus Plus network project KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549 - Request for appropriate extension of deadline until 01.05.2022 - Fwd: Fwd: Extension of project KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549.**

1 sõnum

---

**Stefan Nowatschin** <schulleiter@bbs1uelzen.de>

16. märts 2022 16:24

Saaja: "Joest, Claus (STS)" <Claus.Joest@seminar-h-lbs.niedersachsen.de>, schiffmann <schiffmann@seminar-h-lbs.de>, Eleni Tsitsirigou <Eleni.Tsitsirigou@mcast.edu.mt>, Reuben Mifsud <Reuben.Mifsud@mcast.edu.mt>, Andrei Atškasov <andrei.atskasov@khk.ee>, Martine RIOT <martine.riot@ac-normandie.fr>, Raini Jöks <raini.joks@khk.ee>, Sigrid Ester Tani <sigrid.tani@khk.ee>, Edi Spoglianti <edi.spoglianti@virgilio.it>, Paolo Badiali <paolo.badiali@gmail.com>, Roland Gangl <rgangl@hlabaden.at>, "cthomann@bch-fps.ch" <cthomann@bch-fps.ch>, Poier Birgit <Birgit.Poier@caritas-steiermark.at>, Maget Marianne <marianne.maget@caritas-steiermark.at>, Bastian Müller <bastian.mueller@bbs1uelzen.de>, Brigitte Glandorf <brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de>, Kerstin Eichblatt <kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de>, Rebecca Moldenhauer <rebecca.moldenhauer@bbs1uelzen.de>, Klaus Krauth <klaus.krauth@namlit.eu>

Good news for our DunE-BB-EU VET network - we have more time (30.04.2022)!

Dear colleagues and DunE-BB-EU project partners,

I have requested a deadline extension today so that we can at least still hold the planned meeting at MCAST. The project extension approved today means that we can still take advantage of the mobility, accommodation and subsistence budgets for travel - (27/04) and departure (departure 29/30/06) - to Malta. This budget is now available to us until 30.04.2022. So it is possible to travel from Italy, Austria, France, Estonia and Germany without any problems. As always, 4 to 6 people from each project partner can then set off.

I hope that Eleni and I will be able to coordinate the final meeting program 28.04.-29.04/30.04.2022 in a timely manner.

Next Wednesday, 22.03.2022 I will invite, as last discussed on 09.03. at the Zoom Meeting. We can then discuss further details, concerning the presence meeting in Malta and further considerations for the future cooperation 2023-2025.

I will send you the Zoom link for 22.03.2022 with the program tomorrow morning.

Best regards and stay healthy

Stefan Nowtaschin, OStD

DunE-BB-EU projectleader

Head of BBS I Uelzen

AW: Request for extension of deadline of DunE-BB-EU Erasmus Plus network project KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549 - Request for appropriate extension of deadline until 01.05.2022 - Fwd: Fwd: Extension of project KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549.

Dear Mr. Nowatschin,

Thank you very much for your explanations. From the point of view of content, an extension of one month can be approved as an exception, since it is comprehensibly shown which content will be implemented in a timely manner. Technically, only an extension until 30.04.2022 can be implemented. Ms. Schablitzky will send you all the necessary documents.

Of course, we would be very pleased to receive further project applications. Should you require further information on this, please do not hesitate to make use of our consulting services.

With kind regards

i.A.

Mrs. Hanan Fischer

---

5/19/2022

Tartu Rakenduslik Kõledž e-post - Good news for our DunE-BB-EU VET network - AW: Request for extension of deadline of DunE-...

Team Innovation and Cooperation in Vocational Education and Training (IKB)

National Agency Education for Europe

at the Federal Institute for Vocational Education and Training

[Robert-Schuman-Platz 3](#)

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Follow us on Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

Translated with [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (free version)

----- Weitergeleitete Nachricht -----

**Betreff:**AW: Antrag auf Fristverlängerung des DunE-BB-EU Erasmus Plus Netzwerkprojektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549 - Bitte um angemessene Fristverlängerung bis zum 01.05.2022 - Fwd: Fwd: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

**Datum:**Wed, 16 Mar 2022 13:49:40 +0000

**Von:**Fischer, Hanan <[Hanan.Fischer@bibb.de](mailto:Hanan.Fischer@bibb.de)>

**An:**'Stefan Nowatschin' <[schulleiter@bbs1uelzen.de](mailto:schulleiter@bbs1uelzen.de)>

**Kopie (CC):**Brigitte Glandorf <[brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de](mailto:brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de)>, Klaus Krauth <[klaus.krauth@namlit.eu](mailto:klaus.krauth@namlit.eu)>, Klaus Krauth <[klaus.krauth@invetos.com](mailto:klaus.krauth@invetos.com)>, Kerstin Eichblatt <[kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de](mailto:kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de)>, Schablitzky, Barbara <[Schablitzky@bibb.de](mailto:Schablitzky@bibb.de)>

Sehr geehrter Herr Nowatschin,

haben Sie vielen Dank, für die Erläuterungen. Einer Verlängerung von einem Monat kann aus inhaltlicher Sicht ausnahmsweise zugestimmt werden, da nachvollziehbar dargestellt ist, welche Inhalte zeitnah umgesetzt werden. Technisch kann lediglich eine Verlängerung bis zum 30.04.2022 umgesetzt werden. Frau Schablitzky wir Ihnen alle notwendigen Unterlagen zukommen lassen.

Über weitere Projektanträge würden wir uns selbstverständlich sehr freuen. Sollten Sie hierzu weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht unsere Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

**Frau Hanan Fischer**

---

Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung (IKB)

Nationale Agentur Bildung für Europa

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-Mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

---

**Von:** Stefan Nowatschin <[schulleiter@bbs1uelzen.de](mailto:schulleiter@bbs1uelzen.de)>

**Gesendet:** Mittwoch, 16. März 2022 12:10

**An:** Fischer, Hanan <[Hanan.Fischer@bibb.de](mailto:Hanan.Fischer@bibb.de)>

**Cc:** Fahle, Klaus <[Fahle@bibb.de](mailto:Fahle@bibb.de)>; Brigitte Glandorf <[brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de](mailto:brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de)>; Klaus Krauth <[klaus.krauth@namlit.eu](mailto:klaus.krauth@namlit.eu)>; Klaus Krauth <[klaus.krauth@invetos.com](mailto:klaus.krauth@invetos.com)>; Kerstin Eichblatt <[kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de](mailto:kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de)>

**Betreff:** Antrag auf Fristverlängerung des DunE-BB-EU Erasmus Plus Netzwerkprojektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549 - Bitte um angemessene Fristverlängerung bis zum 01.05.2022 - Fwd: Fwd: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

|-----|  
| ACHTUNG - Diese E-Mail wurde von außerhalb des BIBB verschickt. |  
| Öffnen Sie keine Links oder Anhänge, es sei denn, Ihnen ist die Versandadresse vertraut bzw. |  
Sie haben die E-Mail erwartet.

Sehr geehrte Frau Fischer,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung, die uns jetzt hoffen lässt, eine angemessene Fristverlängerung von zwei Monaten - bis zum 01.05.2022 zu erhalten.

Wie Sie den u. a. Mitteilungen von Frau StD' in Glandorf, BBS I Uelzen Koordinatorin Internationale Kontakte, vom 10.03.2022, 04.03.2022, 17.02.2022 entnehmen können, haben wir mehrfach deutlich gemacht, dass coronabedingt unsere Präsenztermine bei unseren ausländischen Co-Partnern verlegt werden mussten.

Immer wieder wurden uns von ministerieller Ebene Reiseverbote - die noch bis zum 03.04.2022 gelten - auferlegt, sodass die geplanten dreitägigen Präsenzveranstaltungen im November 2021 (Tartu, Estland) - auch der Ersatztermin 24.03.- 27.03.2022, Dezember 2021 (Graz, Österreich), Februar 2022 (Florenz, Italien) nicht stattfinden konnten. Bei den genannten Co-Partnern und auch bei unserem Co-Partner in Rouen (Frankreich) stehen im Zeitfenster Mai bis Juni 2022, entgegen den von uns vorgeschlagenen Ersatzterminen keine Möglichkeiten, eigene dreitägige Präsenzveranstaltungen noch einzuplanen, da dieses Zeitfenster von Abschlussprüfungen und Zeugniskonferenzen und sonstiger Prüfungen geprägt sind. In vielen Ländern beginnen die Schulferien schon Mitte Juni bzw. Anfang Juli.

Am 09.03.2022 haben daher unsere Co-Partner, mit Ausnahme unseres maltesischen Co-Partners MCAST, signalisiert, dass in den Monaten Mai und Juni keine Meetings stattfinden können. Es werden uns jedoch, wie schon in den letzten Monaten geschehen, in weiteren bilateralen Online (Zoom-Meeting) Sitzungen, so auch am 22.03.2022 und am 29.03.2022 sowie nach den Osterferien 20.04.2022, weitere Informationen und themenbezogene Beiträge zugesichert, die wir in der Abschlussdokumentation ausweisen werden.

Hintergrund unseres Antrages ist, dass unsere maltesischen Co-Partner, das Berufsbildungszentrum MCAST in Valetta, schon seit Monaten das Präsenz-Meeting 28.04.-30.04.2022 vorbereitet haben.

Nach unserem letzten online DunE-BB-EU Projektgruppen-Meeting am 09.03.2022 haben sich unsere maltesischen Partner am 10.03.2022 bei uns enttäuscht zurückgemeldet und darum gebeten, das geplante Präsenzmeeting durchführen zu dürfen.

Sofern unser Projekt zum 31.03.2022 endet, besteht keine Möglichkeit mehr, dass erforderliche Mobilitätsbudget für die Reise nach Malta zu nutzen und dort, wie ursprünglich geplant, in Präsenz zusammenzukommen.

Bei dieser Konferenz sollte u. a. die noch in Arbeit befindliche DunE-BB-EU Checkliste zur Gestaltung digitalunterstützter und nachhaltigkeitsorientierter Exzellenzzentren Beruflicher Bildung in Europa ausführlich und final beraten werden. Weiterhin möchte MCAST ihre sehr gute Berufsbildungspraxis - Unterrichts- und Projekte - vor Ort vorstellen und exzellenzorientiert diskutieren. Diese wertvollen Beiträge sind wichtige Aspekte bei unserem Gesamtprojekt.

Aufgrund der von mir o. a. Ausführungen, bitte ich höflichst darum, unser DunE-BB-EU Erasmus Plus Netzwerkprojektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549 bis zum 01.05.2022 zu verlängern.

Unseren Abschlussbericht würden wir dementsprechend fristgerecht bis zum 30.06.2022 einreichen.

Letzter Hinweis:

Das Dune-BB-EU Berufsbildungsnetzwerk wird auch nach Projektende bestehen bleiben und sich in den nächsten Jahren sowohl digital als auch in Präsenz über die exzellente Berufliche Bildung Nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung weiterer außereuropäischen akademischen und nichtakademischen Berufsbildungseinrichtungen und Stakeholdern der beruflichen Bildung austauschen.

Hierzu hoffen wir, dass uns weitere Erasmus Plus Fördermittel, z. B. "Kleinere Partnerschaften - Herbst/ Winter 2022 bzw. 01.01.2023 bis 31.08.2023 - entsprechende Anträge folgen", auch zukünftig genehmigt werden, um unsere strategische Partnerschaft (Berufsbildungsnetzwerk) weiter zu verstetigen und global auszuweiten.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Stefan Nowatschin

Oberstudiendirektor und Schulleiter BBS I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit! [https://www.bbs1uelzen.de/wp-content/uploads/2021/01/BBS\\_I\\_Imagefilm\\_v4.mp4](https://www.bbs1uelzen.de/wp-content/uploads/2021/01/BBS_I_Imagefilm_v4.mp4)

Leiter der Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsrat - Region Uelzen <https://ue-n-rat.de/>

Leiter des DunE-BB-EU Berufsbildungsnetzwerkes - [https://www.bbs1uelzen.de/wp-content/uploads/2021/02/BBS\\_2019.mp4](https://www.bbs1uelzen.de/wp-content/uploads/2021/02/BBS_2019.mp4)

<https://www.bbs1uelzen.de/netzwerke-und-kooperationen/eu-berufsbildungsnetzwerk/>



### BBS I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit!

Scharnhorststr. 10

D-29525 Uelzen

Tel.: +49 (0)581 955 6

[www.bbs1uelzen.de](http://www.bbs1uelzen.de)

Unser neues Profil bei der UNESCO hinzuweisen:

<https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/bbs-i-uelzen-lernort-fuer-360-grad-nachhaltigkeitsbildung>

Informationen zum u. a. BNE Preis 2021/2022:

<https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2021/09/230921-BNE.html>

----- Weitergeleitete Nachricht -----

**Betreff:**AW: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

**Datum:**Tue, 15 Mar 2022 10:26:38 +0000

**Von:** Fischer, Hanan <Hanan.Fischer@bibb.de>

**An:** 'Brigitte Glandorf' <brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de>

Sehr geehrte Frau Glandorf,

bitte beachten Sie, dass Sie auch wenn das Projekt nicht verlängert wird, alle inhaltlichen Ziele nachvollziehbar erreicht werden müssen und alle Produkte, die im Antrag angekündigt wurden, fertiggestellt werden müssen. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass nach Bewertung des Abschlussberichtes Kürzungen angesetzt werden. Ich möchte nochmals betonen, dass die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung grundsätzlich in einem angemessenen Rahmen besteht, sollten geplante inhaltliche Ziele noch offen sein.

Kommen Sie bei Fragen sehr gerne auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

**Frau Hanan Fischer**

---

Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung (IKB)

Nationale Agentur Bildung für Europa

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-Mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

---

**Von:** Brigitte Glandorf <brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de>

**Gesendet:** Donnerstag, 10. März 2022 14:59

**An:** Fischer, Hanan <Hanan.Fischer@bibb.de>

**Cc:** Stefan Nowatschin <stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de>; Klaus Krauth <klaus.krauth@namlit.eu>; Schablitzky, Barbara <Schablitzky@bibb.de>; Kerstin Eichblatt <kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de>

**Betreff:** Re: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

|-----|  
| ACHTUNG - Diese E-Mail wurde von außerhalb des BIBB verschickt. |

| Öffnen Sie keine Links oder Anhänge, es sei denn, Ihnen ist die Versandadresse vertraut bzw. |

| Sie haben die E-Mail erwartet. |

|-----|

Sehr geehrte Frau Fischer,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Wir hatten gestern (am 9.3.2022 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr) ein Online-Meeting mit unseren Partnern, in dem wir uns u. a. ausführlich über eine mögliche Laufzeitverlängerung des Projektes mit unseren Partnern ausgetauscht haben. Nach Abwägung aller Aspekte sind wir und unsere Partner zu dem Schluss gekommen, dass wir **keine** weitere Laufzeitverlängerung beantragen – auch wenn alle Projektteilnehmer ihr Bedauern darüber ausgesprochen haben, dass es zu keinen weiteren analogen Treffen kommen kann, um uns vor Ort Best Practise Beispiele in der Umsetzung von nachhaltigkeitsorientierten und digital unterstützten Projekten des Konsortiums anzusehen.

Wir werden am 22.3.2022 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unser letztes Online-Meeting abhalten, um die gestern begonnene Kriterien-Checkliste für digitalunterstützte und nachhaltigkeitsorientierte Exzellenzzentren der beruflichen Bildung zu vervollständigen und unseren Leitfaden auf den letzten - aktuellen - Stand zu bringen.

Um das bereits aufgebaute und gut funktionierende Netzwerk weiterführen zu können, planen wir, die neu geschaffene Möglichkeit für einen kleinen KA02 Antrag zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Brigitte Glandorf, StD'in

Am 04.03.2022 um 13:33 schrieb Fischer, Hanan:

Sehr geehrte Frau Glandorf,

wie Ihnen bereits mitgeteilt, ist eine weitere Laufzeitverlängerung um 5 Monate in diesem Fall nicht angemessen. Sie sind vertraglich dazu befähigt Onlineaktivitäten umzusetzen, weshalb wir Seitens der Nationalen Agentur erwarten, dass Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Besonders ein Projekt, das sich mit der Umsetzung digital unterstützter Projekte auseinandersetzt, sollte ein virtuelles Austauschformat gewinnbringend umsetzen können.

Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass Treffen in Präsenz angestrebt werden. Allerdings ist die Planung erneuter Präsenztreffen vor dem Hintergrund, dass diese bereits zwei Mal abgesagt werden mussten und nun einige Monate verstrichen sind, in denen keinerlei Projektaktivitäten stattgefunden haben, äußerst kritisch zu bewerten.

Wie bereits gesagt, kann eine weitere Laufzeitverlängerung nur in Sonderfällen genehmigt werden. Einer Projektplanung und damit einer Laufzeitverlängerung, die keine Onlineaktivitäten und damit keinen zeitnahen Projektfortschritt berücksichtigt, kann Seitens der nationalen Agentur nicht zugestimmt werden.

Ich bitte Sie letztmalig mir bis spätestens zum 10.03.2022 einen Projektplan zukommen zu lassen, der diese Aspekte berücksichtigt und eine angemessene Verlängerung beinhaltet.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

**Frau Hanan Fischer**

---

Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung (IKB)

Nationale Agentur Bildung für Europa

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-Mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

**Von:** Brigitte Glandorf <[brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de](mailto:brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de)>

**Gesendet:** Freitag, 4. März 2022 12:13

**An:** Fischer, Hanan <[Hanan.Fischer@bibb.de](mailto:Hanan.Fischer@bibb.de)>

**Cc:** Stefan Nowatschin <[stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de](mailto:stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de)>; Klaus Krauth <[klaus.krauth@namlit.eu](mailto:klaus.krauth@namlit.eu)>; [int@bbs1uelzen.de](mailto:int@bbs1uelzen.de);

Kerstin Eichblatt <[kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de](mailto:kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de)>

**Betreff:** Re: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

-----  
 --|  
 | ACHTUNG - Diese E-Mail wurde von außerhalb des BIBB verschickt.  
 |  
 | Öffnen Sie keine Links oder Anhänge, es sei denn, Ihnen ist die Versandadresse vertraut  
 | bzw.  
 | Sie haben die E-Mail erwartet.  
 |  
 -----  
 --|

Sehr geehrte Frau Fischer,

vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.

Gerne nehmen wir Ihr Angebot an, noch einmal detailliert den Zeitplan, die Projektaufgaben und Projektaktivitäten zu erläutern.

Während der gesamten Projektlaufzeit fanden 14 Online-Treffen (letztes Online Meeting im Dezember 2021) statt und 2 analoge Treffen (Uelzen November 2019 und Hannover September 2021, alle bereits geplanten und auch zum Teil vorbereiteten weiteren analogen Meetings mussten wegen Corona gecancelt werden). Des Weiteren wurde über die gesamte Projektlaufzeit eine intensive Kommunikation vorrangig per Mail durchgeführt, um Termine immer wieder neu abzustimmen und das Programm der analogen Treffen zu besprechen.

In der ersten Verlängerung (bis März 2022) waren folgende analoge Treffen geplant:

- Tartu, Estland (vom 5.11.2021 bis 7.11.2021 bzw. nach Absage wegen Corona vom 24.03.2022 bis 27.03.2022)
- Graz, Österreich (vom 03.12.2021 bis 05.12.2021) und
- Borgo San Lorenzo, Italien (vom 18.02.2022 bis 20.02.2022)

Diese Treffen mussten wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in den Ländern abgesagt werden und unser Dienstherr hat zunächst bis Januar 2022, dann bis Anfang April 2022 (Beginn der Osterferien) Auslandsreisen untersagt. Wie Sie schon richtig in einer Email geschrieben haben, wurden die Länder als Hochinzidenzgebiete eingestuft.

Alle Projektpartner haben bereits viel Engagement in die Vorbereitung der Projektmeetings der analogen Treffen investiert. Die Enttäuschung ist bei den Partnern sehr groß, wenn die analogen Meetings nicht mehr stattfinden könnten. Wir erachten analoge Treffen als wichtig, um uns vor Ort Best Practise Beispiele in der Umsetzung von nachhaltigkeitsorientierten und digital unterstützten Projekten des Konsortiums anzusehen. Alle Meetings stehen unter dem Fokus der Nachhaltigkeit im Rahmen des Aufbaus von Exzellenzzentren in der Beruflichen Bildung und der Umsetzung der 17 SDG's der UNO. Es finden Diskussionen und Ergänzungen der Leitgedanken vom Projekttreffen September 2021 statt. Im Übrigen stehen der Austausch der Partner am jeweiligen Standort und die Erörterung neuer Ideen für die Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Eine Videokonferenz erlaubt keine tiefere Auseinandersetzung und ersetzt nicht die persönlichen Kontakte. Wir erinnern an den Titel "Strategische Partnerschaft zum Austausch guter Praxis". Diese Praxis müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch sehen und erleben können, was keine Videokonferenz zustande bringt.

Wie sie den Daten entnehmen können, waren für Februar und März 2022 Termine geplant. Ende April ist ein weiteres Treffen geplant.

Unsere weiteren geplanten Projekttreffen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Veranstaltungsort	Termin	Themen
-------------------	--------	--------

Valetta, Malta	28.04. – 01.05.2022	Digitalisierung in allen Stufen des EQF und Internationalisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Borgo San Lorenzo, Italien	04.05. – 07.05.2022	Nachhaltigkeit in der Fachrichtung Bautechnik Best Practise  Berufsorientierung – nachhaltig und digitalunterstützt
Rouen, Frankreich	17.05. – 20.05.2022	Digitalisierung in der Inklusion und Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung
Tartu, Estland	31.05. – 03.06.2022	Digitalisierung in der beruflichen Bildung - Anwendungen und Vernetzung
Graz, Österreich	23.06. – 26.06.2022	Digital unterstützte Systeme in der Ausbildung von Erzieher/innen und Altenpfleger/innen

Projektaufgaben sind die Meetings zu organisieren, durchzuführen und zu evaluieren. Die Ergebnisse im Leitfaden zu integrieren und eine Checkliste für digital unterstützte und nachhaltigkeitsorientierte Exzellenzzentren der beruflichen Bildung zu erstellen.

Wir sind uns im Klarem darüber, dass eine Verlängerung nicht länger als fünf Monate möglich ist, das genehmigte Budget nicht überschritten werden darf und haben dieses bereits in der Planung der weiteren analogen Treffen berücksichtigt. Auch die erwartete Corona-Entwicklung und die sich daraus ergebenden Maßnahmen, scheinen die analogen Treffen jetzt endlich möglich zu machen.

Angesichts der Corona-Krise waren aktuelle Änderungen immer wieder erforderlich und mussten mit den Partnern abgestimmt werden. Dies bedeutete einen hohen Organisationsaufwand, den wir als Antragsteller neben unserer Tätigkeit als Lehrkräfte leisten mussten. Die antragstellenden Berufsschulen sind dabei einer enormen Belastung ausgesetzt, da sie kein Organisationsteam in Vollzeit abstellen können, sondern neben ihren Unterrichtsverpflichtungen die Projekte organisieren müssen.

Wir als Antragsteller sowie unsere Projektpartner würden sich sehr freuen, wenn Sie der Verlängerung des Projektes bis zum 31.08.2022 zustimmen würden.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Brigitte Glandorf, StD'in

Am 25.02.2022 um 16:00 schrieb Fischer, Hanan:

Sehr geehrte Frau Glandorf,

wir haben Ihren Antrag geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Laufzeitverlängerung um sechs weitere Monate in diesem Fall nicht angebracht ist.

Zum einen kann der letztmögliche Abschlusstermin 31.08.2022 nicht überschritten werden, was dazu führt, dass im Sonderfall das Projekt um maximal 5 weitere Monate verlängert werden könnte. Zum anderen wurde das Projekt bereits um 6 Monate verlängert.

Leider ist in Ihrem Bericht nicht ersichtlich, welche Projektaufgaben in dieser Zeit, ausgenommen eines Online Treffens, stattgefunden haben. Der Leitfaden ist mit Stand 31.07.2021 betitelt, was darauf schließen lässt, dass seither nicht weiter an dem Leitfaden gearbeitet wurde. Da das Projekt ein Addendum für virtuelle Aktivitäten abgeschlossen hat, erwarten wir seitens der Nationalen Agentur, dass auch wenn ein Präsenztreffen nicht möglich ist, die Aktivitäten online umgesetzt werden. Daher ist leider nicht nachvollziehbar, warum dies im vergangenen halben Jahr nicht geschehen ist. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht verständlich, warum eine Wiederaufnahme der Aktivitäten erst in 2 Monaten gegen Ende April vorgesehen ist. Weiterhin ist nicht dargelegt, welche Projektaktivitäten in den verbleibenden 2 Monaten stattfinden sollen, nach Abschluss der Projekttreffen stattfinden sollen.

Ich bitte Sie darum einen neuen Zeitplan zu erstellen, der alle Projektaufgaben, sowie Onlineaktivitäten in den Monaten März und April berücksichtigt und ggf. eine angemessene zeitliche Verlängerung beinhaltet.



Bitte legen Sie auch dar, zu welchem Zweck diese Treffen dienen und welche evtl. Produkte und Ergebnisse Sie erwarten.

Haben Sie vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

**Frau Hanan Fischer**

Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung (IKB)

Nationale Agentur Bildung für Europa

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-Mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

**Von:** Brigitte Glandorf <[brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de](mailto:brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de)>  
**Gesendet:** Donnerstag, 17. Februar 2022 10:58  
**An:** Fischer, Hanan <[Hanan.Fischer@bibb.de](mailto:Hanan.Fischer@bibb.de)>  
**Cc:** Kerstin Eichblatt <[kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de](mailto:kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de)>; Stefan Nowatschin <[stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de](mailto:stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de)>; Klaus Krauth <[klaus.krauth@namlit.eu](mailto:klaus.krauth@namlit.eu)>; [int@bbs1uelzen.de](mailto:int@bbs1uelzen.de)  
**Betreff:** Re: Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

|-----| ▲  
|-----| ▼  
| ACHTUNG - Diese E-Mail wurde von außerhalb des BIBB verschickt. ▲  
| | ▼  
| Öffnen Sie keine Links oder Anhänge, es sei denn, Ihnen ist die Versandadresse ▲  
| vertraut bzw. | ▼  
| Sie haben die E-Mail erwartet. ▲  
| | ▼  
|-----| ▲  
|-----| ▼

Sehr geehrte Frau Fischer,

anbei finden Sie eine Zusammenfassung zum Stand unseres Projektes (DUNE-BB-EU, KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549) und die geplante Weiterführung des Projektes in analoger und digitaler Form. Außerdem haben wir als Anlagen hinzugefügt:

- 1) derzeitiger Stand des Leitfadens
- 2) Mindmap zu den Inhalten der Online Treffen
- 3) Mindmap zum bisherigen Projektablauf

## 4) Plakat zum Projekt

Zur Zeit pflegen wir die länderübergreifenden Projekttreffen (online und analog) ein.

Wir hoffen auf eine positive Entscheidung hinsichtlich der Verlängerung des Projektes.

Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

i. A. Brigitte Glandorf, StD'in

Am 08.02.2022 um 16:06 schrieb Fischer, Hanan:

Sehr geehrte Frau Glandorf,

haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage.

Ihr Projekt hat bereits eine Verlängerung um 6 Monate erhalten. Eine weitere Verlängerung ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Leider sind die von Ihnen angesprochenen Online-Treffen nicht im Mobility Tool+ angelegt, weshalb ich den aktuellen Stand des Projektes nicht nachvollziehen kann. Bitte vervollständigen Sie die Angaben im Mobility Tool entsprechend und lassen Sie mir eine kurze Zusammenfassung zum Stand Ihres Projektes zukommen.

Zudem sind die Inzidenzzahlen nach wie vor sehr hoch und die Partnerländer Ihres Konsortiums alle als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Ich bitte Sie darum mir eine Konzeption für eine geplante Online-Umsetzung der einzelnen Treffen nachzureichen, damit der Projektfortschritt auch dann gegeben ist, wenn keine Präsenztreffen durchgeführt werden können.

Bitte lassen Sie mir alle Unterlagen bis spätestens zum 18.02.2022 zukommen, sodass ich Ihren Antrag auf Laufzeitverlängerung einschätzen kann.

Haben Sie vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

**Frau Hanan Fischer**

---

Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung (IKB)

Nationale Agentur Bildung für Europa

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tel.: ++49(0)228-107 1949

E-Mail: [hanan.fischer@bibb.de](mailto:hanan.fischer@bibb.de)

[www.na-bibb.de](http://www.na-bibb.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/nabibb\\_de](https://twitter.com/nabibb_de)

**Von:** Brigitte Glandorf <[brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de](mailto:brigitte.glandorf@bbs1uelzen.de)>

**Gesendet:** Montag, 7. Februar 2022 13:48

**An:** Schablitzky, Barbara <[Schablitzky@bibb.de](mailto:Schablitzky@bibb.de)>; Fischer, Hanan <[Hanan.Fischer@bibb.de](mailto:Hanan.Fischer@bibb.de)>

**Cc:** Klaus Krauth <[klaus.krauth@namlit.eu](mailto:klaus.krauth@namlit.eu)>; Stefan Nowatschin <[stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de](mailto:stefan.nowatschin@bbs1uelzen.de)>; Kerstin Eichblatt <[kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de](mailto:kerstin.eichblatt@bbs1uelzen.de)>; Bastian Müller <[bastian.mueller@bbs1uelzen.de](mailto:bastian.mueller@bbs1uelzen.de)>

**Betreff:** Verlängerung des Projektes KA 2 2019-1-DE02- KA202-006549

-----

| ACHTUNG - Diese E-Mail wurde von außerhalb des BIBB  
verschickt. |

| Öffnen Sie keine Links oder Anhänge, es sei denn, Ihnen ist die  
Versandadresse vertraut bzw. |

| Sie haben die E-Mail erwartet. |

-----

Sehr geehrte Frau Schablitzky,

Sehr geehrte Frau Fischer,

Wir beantragen die Verlängerung unseres Projektes bis zum 31. August 2022.

Beründung:

Unser Dienstherr, das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Lüneburg, hat sämtliche internationalen Präsenz-Meetings bis zu den Osterferien 2022 untersagt. Unser letzter Plan sah Meetings mit unseren strategischen Partnern in Graz (Österreich), Tartu (Estland), Valetta (Malta), Borgo San Lorenzo (Italien) und Rouen (Frankreich) vor. Das letzte Präsenz-Meeting hatten wir mit unserem Projektpartner, dem Studienseminar Hannover, im September. Auf dieser Veranstaltung hatten wir auch die weiteren Termine für die Präsenz-Meetings abgesprochen. Ende Oktober mussten wir die geplanten Meetings für November bis März absagen. Von den laut Antrag vorgesehenen insgesamt 7 Präsenz-Meetings haben 2 Präsenz-Veranstaltungen (Hannover, Uelzen) stattgefunden. Von den verbleibenden 5 Präsenz-Meetings hoffen wir möglichst noch alle bis zum 31. August 2022 stattfinden lassen zu können. Im Moment sind folgende Termine geplant:

28. April bis 1. Mai 2022 Valetta, Malta

04. Mai bis 07. Mai 2022, Borgo San Lorenzo, Italien

17. Mai bis 20. Mai 2022 Rouen, Frankreich

31. Mai bis 03. Juni 2022 Tartu, Estland

23. Juni bis 26. Juni 2022, Graz, Österreich

Ausweichtermine Anfang Juli und letzte Woche im August.

Diese Termine sind eine vorläufige Planung und müssen mit unseren Partnern noch abgestimmt werden.

Während der Projekt-Laufzeit haben wir an unserem Projekt in regelmäßigen Online-Meetings weitergearbeitet. Das letzte Online-Meeting fand am 14.12.2021 statt.

Bei der Durchsicht unserer finanziellen Mittel konnten wir feststellen, dass ausreichend Mittel für die geplanten Meetings zur Verfügung stehen.

Bei Rückfragen können Sie mich unter der Telefonnummer 0581/955721 erreichen.

Wir würden uns über einen positiven Bescheid freuen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Brigitte Glandorf StD'in, Projektkoordinatorin

Stefan Nowatschin, OSTD, Projektleiter

Klaus Krauth, Projektmanager

--

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

5/19/2022

Tartu Rakenduslik Kolledž e-post - Good news for our DunE-BB-EU VET network - AW: Request for extension of deadline of DunE-...

Brigitte Glandorf

Studiendirektorin (StD'in)

Abteilungsleiterin Fachoberschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung Berufsfelder KFZ und Metall

Internationale/Regionale Partnerschaften

---

**E-Mail:** [info@bbs1uelzen.de](mailto:info@bbs1uelzen.de)

[www.bbs1uelzen.de](http://www.bbs1uelzen.de)

**Unser Erklärfilm - Wir leben Nachhaltigkeit!**

**Unser neues Profil bei der UNESCO**

**Berufsbildende Schulen I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit**

Scharnhorststr. 10

29525 Uelzen

Telefon Durchwahl: +49 (0)581 955 721

Telefon Schulbüro: +49 (0)581 955 6

--

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Brigitte Glandorf

Studiendirektorin (StD'in)

Abteilungsleiterin Fachoberschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung Berufsfelder KFZ und Metall

Internationale/Regionale Partnerschaften

---

**E-Mail:** [info@bbs1uelzen.de](mailto:info@bbs1uelzen.de)

[www.bbs1uelzen.de](http://www.bbs1uelzen.de)

**Unser Erklärfilm - Wir leben Nachhaltigkeit!**

**Unser neues Profil bei der UNESCO**

**Berufsbildende Schulen I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit**

Scharnhorststr. 10

29525 Uelzen

Telefon Durchwahl: +49 (0)581 955 721

Telefon Schulbüro: +49 (0)581 955 6

--

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Brigitte Glandorf

Studiendirektorin (StD'in)

Abteilungsleiterin Fachoberschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung Berufsfelder KFZ und Metall

Internationale/Regionale Partnerschaften

**E-Mail: [info@bbs1uelzen.de](mailto:info@bbs1uelzen.de)**

**[www.bbs1uelzen.de](http://www.bbs1uelzen.de)**

**Unser Erklärfilm - Wir leben Nachhaltigkeit!**

**Unser neues Profil bei der UNESCO**

**Berufsbildende Schulen I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit**  
**Scharnhorststr. 10**  
**29525 Uelzen**

Telefon Durchwahl: +49 (0)581 955 721

Telefon Schulbüro: +49 (0)581 955 6

--

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Brigitte Glandorf

Studiendirektorin (StD'in)

Abteilungsleiterin Fachoberschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung Berufsfelder KFZ und Metall

Internationale/Regionale Partnerschaften

---

E-Mail: [info@bbs1uelzen.de](mailto:info@bbs1uelzen.de)

[www.bbs1uelzen.de](http://www.bbs1uelzen.de)

**Unser Erklärfilm - Wir leben Nachhaltigkeit!**

**Unser neues Profil bei der UNESCO**

**Berufsbildende Schulen I Uelzen - Wir leben Nachhaltigkeit**  
**Scharnhorststr. 10**  
**29525 Uelzen**

Telefon Durchwahl: +49 (0)581 955 721

Telefon Schulbüro: +49 (0)581 955 6



GEFÖRDERT VOM

