



Asfaldigrupp OÜ
Turu 45d
50106 TARTU

15.07.2022 nr 4-6/RH-22-205

**L. Puusepa ja Ilmatsalu tn sõidutee katte
taastusremont**

Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel sõlmiti 7. juunil töövõtuleping L. Puusepa ja Ilmatsalu tn sõidutee katte taastusremondiks. Lepingu punkt 3.1. järgi on tööde tähtajaks 15. juuli 2022. a., milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

11. juulil teavitas Töövõtja Tellijale, et teostab asfalteerimise tööd lepingu tähtajaks.

13. juulil teavitas Töövõtja Tellijalt, et siiski ei teosta asfalteerimise töid lubatud kuupäevadel.

15. juuli hommikune seis objektil on selline, et Töövõtjal ei ole võimalik teostada töid tähtajaliselt.

Tellija teavitab Töövõtjat, et rakendab alates 16. juulist lepingu 9.4. järgset leppetrahvi 250 eurot iga viivitatud päeva eest kuni Töövõtja on teostanud lepingu järgsed tööd ja likvideerinud puudused.

Lepingu punkt 5.1. järgi esitab Töövõtja Tellijale täitmisaegse tagatise garantii 10 tööpäeva jooksul. Tellija on Töövõtjale kirjalikult korduvalt juhtinud tähelepanu lepingu punkti 5.1. täitmisele. 29.06. esitas Töövõtja täitmisaegse tagatise, mille järgselt fikseerib OJV esindaja Töövõtja lepingu rikkumise seoses tagatise mitte tähtaegse esitamisega. Tellija rakendab täitmisaegse tagatise mitte tähtaegse esitamise eest lepingu Lisa 3 järgi leppetrahvi punkti "Muude lepinguliste kohustuste rikkumise korral" alusel 400€.

Lepingu 5.5. järgi kohustub Töövõtja esitama lepinguperioodil Tellijale ja Insenerile iga järgneva kahe nädala tööde kava hiljemalt reede hommikuks kella 10.00ks. Töövõtja on korduvalt rikkunud kohustust ning 29. juuni kirjaga OJV esindaja fikseerib nädalakava esitamise hilinemise. Tellija rakendab nädalakavade lepingu järgsete mitte esitamise eest lepingu lisa 3 järgi "Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest" 150€.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pool
juhataja asetäitja

Koopia: mikk@esprii.ee

Marko Metsma
7361288 Marko.Metsma@tartu.ee