



RoadWest OÜ
Valga mnt 7
61504 ELVA

15.07.2022 nr 4-6/RH-22-238

Ihaste tee taastusremont

Tartu Linnavalitsuse ja Roadwest OÜ vahel sõlmiti 16. juunil töövõtuleping Ihaste tee lõigus Ihaste põik-Idaringtee viadukt sõidutee taastusremondiks. Lepingu 3.1. järgi on tööde teostamise tähtaeg 15. juuli 2022. a., milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

15. juuli kella 12.00 seisuga ei ole asfalteerimise tööd lõpetatud.

Tellijal teavitab Töövõtjat, et rakendab alates 16. juulist lepingu 9.5. järgset leppetrahvi kuni 250 eurot iga viivitatud päeva eest, kuni Töövõtja on teostanud lepingu järgsed tööd ja likvideerinud puudused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pool
juhataja asetäitja

Koopia: hannes.freiberg12@gmail.com

Marko Metsma
7361288 Marko.Metsma@tartu.ee