

Akteerimisperiod: November

TÖÖDE TEOSTAMINE

Tiigi 19, Leping number TVL Tiigi 19-4

<i>Tellija:</i> KÜ Tiigi 19 80068472 Tiigi 19, Tartu linn	<i>Töövõtja:</i> Deckol OÜ 11969000 Nõva 4a-30, Tartu linn
--	---

LEPINGUJÄRGSED TÖÖD

#	Kulu- kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktil akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
1		Projektdokumentatsioon											
2		Tarindid	550,00	-	550,00	100,00	-	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00	0,00
3		Kütte ja ventilatsiooni ning veevarustuse ja kanalisatsiooni osa	1 250,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00
4		Elektripaigaldis	880,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,00
5		VÄLISRAJATISED											
6		Ettevalmistus ja lammutus											
7		Olemasolevate ehitiste ja tarindite kaitse	520,00	-	375,00	72,12	-	75,00	14,42	450,00	86,54	70,00	13,46
8		Tarindite lammutamine, lammutusjäätmete kogumine ja laadimine, sh.											
9		Panduse lammutamine	1 110,00	-	1 110,00	100,00	-	0,00	0,00	1 110,00	100,00	0,00	0,00
10		Betoontreppide ja platvormide lammutamine	380,00	-	380,00	100,00	-	0,00	0,00	380,00	100,00	0,00	0,00
11		Olemasoleva keldri sissepääsu lammutamine	570,00	-	570,00	100,00	-	0,00	0,00	570,00	100,00	0,00	0,00
12		Soklis kahe aknaava avamine	240,00	-	240,00	100,00	-	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00	0,00
13		Keldrikorruse vaheseinte lammutus	380,00	-	380,00	100,00	-	0,00	0,00	380,00	100,00	0,00	0,00
14		Keldrikorruusel ebavajaliku täite ja pinnase eemaldamine rajatavate pörandakonstruksioonide alt	2 710,00	-	2 710,00	100,00	-	0,00	0,00	2 710,00	100,00	0,00	0,00
15		Kivikorstende lammutus alates pööningupörandast	1 860,00	-	1 860,00	100,00	-	0,00	0,00	1 860,00	100,00	0,00	0,00
16		Ventilatsioonikanalite lammutus pööningul	2 450,00	-	2 450,00	100,00	-	0,00	0,00	2 450,00	100,00	0,00	0,00
17		Pööningu koristus	700,00	-	700,00	100,00	-	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00
18		Olemasoleva katusekatte ja alusroovituse eemaldamine kuni katusekanduriteni	3 600,00	-	3 600,00	100,00	-	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
19		Karniisidelt katusekatte ja alusroovituse eemaldamine	1 000,00	-	1 000,00	100,00	-	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
20		Fassaadilt lahtise krohvi eemaldamine	2 298,00	-	2 298,00	100,00	-	0,00	0,00	2 298,00	100,00	0,00	0,00
21		Aknaavade välispöskede lõikamine	1 520,00	-	1 520,00	100,00	-	0,00	0,00	1 520,00	100,00	0,00	0,00
22		Väliste betoonist aknalaudade eemaldamine	972,00	-	972,00	100,00	-	0,00	0,00	972,00	100,00	0,00	0,00
23		Uste demonteerimine	410,00	-	41,00	10,00	-	369,00	90,00	410,00	100,00	0,00	0,00
24		Akende demonteerimine	1 090,39	-	1 090,39	100,00	-	0,00	0,00	1 090,39	100,00	0,00	0,00
25		Aknaplekkide demonteerimine	62,56	-	62,56	100,00	-	0,00	0,00	62,56	100,00	0,00	0,00
26		Aknalaudade demonteerimine seest	64,80	-	64,80	100,00	-	0,00	0,00	64,80	100,00	0,00	0,00
27		Olemasolevate tehnosüsteemide lammutamine	420,00	-	420,00	100,00	-	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00	0,00
28		Jäätmete ja tarbematerjali äravedu, kulud ladustamispaigas	1 700,00	-	1 700,00	100,00	-	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
29		Metallredeli demontaaž ja utiliseerimine	280,00	-	280,00	100,00	-	0,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00
30		Hoonevälised ehitised											
31		Välistrepid											
32		Killustikalus	86,10	-	86,10	100,00	-	0,00	0,00	86,10	100,00	0,00	0,00
33		Styrofoam 250 SL-A-N 100mm	682,00	-	682,00	100,00	-	0,00	0,00	682,00	100,00	0,00	0,00
34		Betoontrepi ehitus sissepääsudele (pinnakõvendiga karestatud betoon)	1 887,20	-	1 887,20	100,00	-	0,00	0,00	1 887,20	100,00	0,00	0,00
35		Tugimüüri ja betoontrepi ehitus hoone küljele, piirde paigaldus	2 620,00	-	1 834,00	70,00	-	0,00	0,00	1 834,00	70,00	786,00	30,00
36		Valguskastide ehitus monoliitbetoonist	2 320,00	-	2 320,00	100,00	-	0,00	0,00	2 320,00	100,00	0,00	0,00
37		Pandus monoliitbetoonist	5 184,00	-	5 184,00	100,00	-	0,00	0,00	5 184,00	100,00	0,00	0,00

#	Kulu-kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktii akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
38		Teraskonstruksioonist trepi, piirde ja platvormi ehitus	3 180,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	100,00
39		Varikatused											
40		Keldri sissepääsu varikatus	530,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	100,00
41		Trepikodade varikatused, kaetud valtsplekiga	720,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	100,00
42		Kaeved maa-alal											
43		Kaeved											
44		Sokli lahtikaeve koos äraveoga	357,12	-	357,12	100,00	-	0,00	0,00	357,12	100,00	0,00	0,00
45		Keldri sissepääsu väljakaeve	115,20	-	115,20	100,00	-	0,00	0,00	115,20	100,00	0,00	0,00
46		Täide											
47		Sokli tagasitäide tihendamisega	1 301,30	-	1 301,30	100,00	-	0,00	0,00	1 301,30	100,00	0,00	0,00
48		Panduse killustikalus	115,50	-	115,50	100,00	-	0,00	0,00	115,50	100,00	0,00	0,00
49		Panduse sadeveepüüdjate ehitus	245,00	-	245,00	100,00	-	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00	0,00
50		Maa-ala pinnakatted											
51		Haljastuse taastamine											
52		Muru külvamine koos platside rehitsemine ja silumisega (sokli juures), arvestatud majaperimeetrist kuni 5m	856,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	100,00
53		ALUSED JA VUNDAMENDID											
54		Vundamendid											
55		Monoliitset r/b-st alusmüürid, soklid, vundamendid											
56		Tugimüüri r/b vundament	1 740,00	-	1 740,00	100,00	-	0,00	0,00	1 740,00	100,00	0,00	0,00
57		Metalltrepi postvundamendid	1 320,00	-	1 320,00	100,00	-	0,00	0,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00
58		Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon											
59		Sokli puhastamine, vuukide täitmine lahtikaevatavas osas	581,00	-	581,00	100,00	-	0,00	0,00	581,00	100,00	0,00	0,00
60		Avade kinniladumine	231,00	-	231,00	100,00	-	0,00	0,00	231,00	100,00	0,00	0,00
61		Sokli tasanduskrohvimine soklijooneni	1 103,90	-	1 103,90	100,00	-	0,00	0,00	1 103,90	100,00	0,00	0,00
62		Sokli hüdroisolatsioon soklijooneni	929,60	-	929,60	100,00	-	0,00	0,00	929,60	100,00	0,00	0,00
63		Vundamenti horisontaalsoojustus Styrofoam 250 SL-A-N 100mm	2 200,00	-	2 200,00	100,00	-	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
64		Sokli, seinä liitplekkide paigaldus, keldri sissepääsu seinte liitplekkide paigaldus	1 683,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	100,00
65		Aluspõrandad pinnasel, plaatvundamendid											
66		Liiv- ja killustikalus											
67		Keldri põranda killustikalus	1 041,60	-	1 041,60	100,00	-	0,00	0,00	1 041,60	100,00	0,00	0,00
68		Betoontarindid											
69		Ehituskile	496,00	-	496,00	100,00	-	0,00	0,00	496,00	100,00	0,00	0,00
70		Keldri betoonpõrand 80...100mm	5 208,00	-	5 208,00	100,00	-	0,00	0,00	5 208,00	100,00	0,00	0,00
71		KANDETARINDID											
72		Kandvad ja välisseinad											
73		Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon											
74		Välisseinte soojustamine mineraalvillaga 250mm	42 184,40	-	40 058,98	94,96	-	1 625,42	3,85	41 684,40	98,81	500,00	1,19
75		Sokli soojustamine EPS120 150 mm	1 568,70	-	1 490,00	94,98	-	78,70	5,02	1 568,70	100,00	0,00	0,00
76		Fassaadi 2x armeering maapinnast 2,0m kõrguseni	2 246,40	-	2 135,00	95,04	-	111,40	4,96	2 246,40	100,00	0,00	0,00
77		Seinte fassaadikatted											
78		Aknapalede viimistlus sokkel	298,48	-	0,00	0,00	-	200,00	67,01	200,00	67,01	98,48	32,99
79		Aknapalede viimistlus	8 849,44	-	7 965,00	90,01	-	884,44	9,99	8 849,44	100,00	0,00	0,00
80		Fassaad VS-1	50 466,00	-	45 419,90	90,00	-	2 500,00	4,95	47 919,90	94,95	2 546,10	5,05
81		Fassaad VS-2 (sokkel)	2 324,00	-	2 200,00	94,66	-	0,00	0,00	2 200,00	94,66	124,00	5,34
82		Aknaümbrustele vahtpol-st karniisi tegemine	5 870,16	-	2 935,08	50,00	-	2 935,08	50,00	5 870,16	100,00	0,00	0,00
83		Kunstiteos seinale	5 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
84		FASSAADIELEMENDID JA KATUSED											
85		Fassaadid, vitriinid ja eriaknad											
86		Suitsuluugid, katusaknad											
87		Suitsuluukide paigaldus trepikoja lakke koos juhtimiskesusega	5 100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00
88		Aknad											

#	Kulu- kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktil akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
89		Aknalauad											
90		Korterite aknalauad	4 410,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	90,70	4 000,00	90,70	410,00	9,30
91		Trepikoja aknalauad	279,00	-	0,00	0,00	-	279,00	100,00	279,00	100,00	0,00	0,00
92		PVC aknad											
93		Akende paigaldusraamid 50x150mm sügavimmutatud puidust	4 620,00	-	4 620,00	100,00	-	0,00	0,00	4 620,00	100,00	0,00	0,00
94		Aken A-1 1270x550	695,00	-	695,00	100,00	-	0,00	0,00	695,00	100,00	0,00	0,00
95		Aken A-2 1300x1600	9 882,00	-	9 882,00	100,00	-	0,00	0,00	9 882,00	100,00	0,00	0,00
96		Aken A-3 2100x1600	21 863,60	-	21 863,60	100,00	-	0,00	0,00	21 863,60	100,00	0,00	0,00
97		Aken A-4 600x600	108,00	-	108,00	100,00	-	0,00	0,00	108,00	100,00	0,00	0,00
98		Aken A-5 3100x2900	3 880,00	-	3 880,00	100,00	-	0,00	0,00	3 880,00	100,00	0,00	0,00
99		Aken A-6 2400x3000	4 500,00	-	0,00	0,00	-	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
100		Paigaldus	6 260,00	-	6 260,00	100,00	-	0,00	0,00	6 260,00	100,00	0,00	0,00
101		Tuuletõkketeip (kõik aknad)	2 530,00	-	2 281,48	90,18	-	248,52	9,82	2 530,00	100,00	0,00	0,00
102		Aurutõkketeip (kõik aknad)	2 530,00	-	2 530,00	100,00	-	0,00	0,00	2 530,00	100,00	0,00	0,00
103		Veeplekid	2 815,20	-	0,00	0,00	-	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	315,20	11,20
104		Akende ümbruste ankurdamine	2 830,00	-	2 830,00	100,00	-	0,00	0,00	2 830,00	100,00	0,00	0,00
105		Välisuksed											
106		Lukustus ja varustus											
107		Välisuste lukustus ja ukseulgurid. Abloy LC300 Fe/Zl lukuraam 3Tk, ASSA 1301 Cr (Assa 601 Cr) südamik 3Tk, Roca väändenuuga katted,profiiluks 3Tk. ASSA südamiku pikendus 6Tk. Diamantek KR-250/25PX# ühepoolne 3Tk. Abloy 3-19/0630 RT üh.p.exit link 3Tk. Abloy DC336 BC sulgur + vars 7190 3Tk. Elektrivastus EV1710 24V DC 3Tk. Abloy EA281 (kaabli) üleviik 400mm 3Tk. Fonosüsteem 2Tk. Fonosüsteemi telefon (32tk). Fonosüsteemi puutevõti (32tk). Fonosüsteemi puutevõti (peavõti) 3Tk. ASSA lisavõti 6000 seeria (peavõti) 3Tk. Paigaldus ettevalmistatud avasse 4Tk.	4 505,00	-	0,00	0,00	-	3 800,00	84,35	3 800,00	84,35	705,00	15,65
108		Alumiiniumuksed. Välisuks VU-1 2tk, välisuksed VU -2 TERASUKSED 1tk, välisuksed VU-3 1tk, ukсед VU-1 ja VU 3 on valmistatud alumiiniumist.											
109		Välisuks VU-1	3 870,00	-	0,00	0,00	-	3 870,00	100,00	3 870,00	100,00	0,00	0,00
110		Välisuks VU-2 (terasuks)	390,00	-	390,00	100,00	-	0,00	0,00	390,00	100,00	0,00	0,00
111		Välisuks VU-3	1 820,00	-	0,00	0,00	-	1 820,00	100,00	1 820,00	100,00	0,00	0,00
112		Piirded ja käiguteed											
113		Pööningu käigutee, seadmete hooldusplatvormid	1 680,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00
114		Katusetarindid											
115		Puittarindid											
116		Sarikate ja müürilati kinnituste kontroll ja vajadusel tugevdamine	150,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
117		Niiskuskahjustustega puitdetailide plommimine või väljavahetamine	2 791,80	-	2 093,85	75,00	-	0,00	0,00	2 093,85	75,00	697,95	25,00
118		Toolvärkide ümberehitus vajadusel	210,00	-	210,00	100,00	-	0,00	0,00	210,00	100,00	0,00	0,00
119		Aluskatte ja roovituse paigaldus	10 835,55	-	9 191,90	84,83	-	1 643,65	15,17	10 835,55	100,00	0,00	0,00
120		Sooja- ja hüdroisolatsioon											
121		Tsementsegust ja kergkruusast tasanduskiht	2 875,00	-	0,00	0,00	-	2 875,00	100,00	2 875,00	100,00	0,00	0,00
122		Aurutõkketile 0,2 mm paigaldus	1 375,00	-	0,00	0,00	-	1 375,00	100,00	1 375,00	100,00	0,00	0,00
123		Puistevilla paigaldus	2 420,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00
124		Tuulesuunajate paigaldus räästasõlme	1 116,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	100,00
125		Trepikodade lagede soojustamine	3 856,32	-	3 856,32	100,00	-	0,00	0,00	3 856,32	100,00	0,00	0,00
126		Katusekatted											
127		Valtsplekist katusekatte paigaldus	12 489,24	-	10 615,85	85,00	-	1 873,39	15,00	12 489,24	100,00	0,00	0,00
128		Katusekatte manuste paigaldus	5 640,00	-	5 640,00	100,00	-	0,00	0,00	5 640,00	100,00	0,00	0,00
129		Katuseluugi ja seinaredeli paigaldus	580,00	-	200,00	34,48	-	0,00	0,00	200,00	34,48	380,00	65,52
130		Poe varikatuse ehitus	3 200,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00
131		Vihmaveesüsteemi ehitus	3 100,00	-	310,00	10,00	-	1 860,00	60,00	2 170,00	70,00	930,00	30,00
132		RUUMITARINDID JA PINNAKATTED											
133		Vaheseinad											
134		Laotud vaheseinad											
135		Kergplokkidest keldri vaheseinad	2 428,80	-	2 428,80	100,00	-	0,00	0,00	2 428,80	100,00	0,00	0,00

#	Kulu- kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktii akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
136		Akna- ja ukseavade kinniladumine	1 180,00	-	885,00	75,00	-	295,00	25,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00
137		Puit- ja kipsplaatvaheseinad											
138		Keldribokside esiseinad ja -uksed	4 740,00	-	474,00	10,00	-	3 100,00	65,40	3 574,00	75,40	1 166,00	24,60
139		Ventilatsioonikambri seinad pööningul	2 580,00	-	390,00	15,12	-	2 190,00	84,88	2 580,00	100,00	0,00	0,00
140		Siseuksed											
141		Terasuksed											
142		Keldriuksed EI-30	1 560,00	-	390,00	25,00	-	1 170,00	75,00	1 560,00	100,00	0,00	0,00
143		Pööninguüksed EI-30	780,00	-	0,00	0,00	-	780,00	100,00	780,00	100,00	0,00	0,00
144		Vent.kambri uks EI-30	390,00	-	0,00	0,00	-	390,00	100,00	390,00	100,00	0,00	0,00
145		Lukustus ja varustus											
146		Terasuste lukustus- ja varustus	2 707,00	-	400,00	14,78	-	2 307,00	85,22	2 707,00	100,00	0,00	0,00
147		Siseseinte ja lagede pinnakatted											
148		Siseviimistluse taastamine											
149		Korterite akende sisemiste palede taastamine	10 580,00	-	3 700,00	34,97	-	6 000,00	56,71	9 700,00	91,68	880,00	8,32
150		Trepikodade akende sisemiste palede taastamine	1 840,00	-	920,00	50,00	-	920,00	50,00	1 840,00	100,00	0,00	0,00
151		Keldriakende sisemiste palede taastamine	580,00	-	0,00	0,00	-	50,00	8,62	50,00	8,62	530,00	91,38
152		Äripindade akende sisemiste palede taastamine	420,00	-	0,00	0,00	-	50,00	11,90	50,00	11,90	370,00	88,10
153		Viimistluse taastamine seoses vent. ja torutöödega	3 780,00	-	1 512,00	40,00	-	1 512,00	40,00	3 024,00	80,00	756,00	20,00
154		Trepikodade seinte ja lagede viimistlus	12 000,00	-	3 000,00	25,00	-	3 000,00	25,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00
155		Trepipiirete ja käsipuude viimistlemine	890,00	-	0,00	0,00	-	210,00	23,60	210,00	23,60	680,00	76,40
156		Keldri lae soojustamine 150 mm villaga ja katmine 8 mm tsementlaastplaadiga	15 158,00	-	8 336,90	55,00	-	6 821,10	45,00	15 158,00	100,00	0,00	0,00
157		Trepikodade seinte ja lagede katmine soojustusplaatidega pööningu poolel	3 790,40	-	0,00	0,00	-	3 700,00	97,62	3 700,00	97,62	90,40	2,38
158		Põrandate viimistlus											
159		Põrandatasandus											
160		Trepiastmete katmine epo-kattega	7 906,00	-	0,00	0,00	-	450,00	5,69	450,00	5,69	7 456,00	94,31
161		Plaatpõrandad											
162		Trepipodestide plaatimine täismassplaatidega	3 938,80	-	0,00	0,00	-	600,00	15,23	600,00	15,23	3 338,80	84,77
163		SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED											
164		Lõõrid, korstnad, küttekolded											
165		Köökide vent.lõõride puhastamine ja kaardistamine	320,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00
166		Mittevajalike lõõride õhutihe sulgemine	210,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100,00
167		TEHNOSÜSTEEMID											
168		Veevarustus ja kanalisatsioon											
169		Veevarustus											
170		Magistraalorustik keldrikorrusel	4 600,00	-	4 600,00	100,00	-	0,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00	0,00
171		Magistraalorustike isoleerimine	1 100,00	-	1 100,00	100,00	-	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
172		Külma- ja soojavee püstakute ehitus	5 300,00	-	3 500,00	66,04	-	1 800,00	33,96	5 300,00	100,00	0,00	0,00
173		Püstakute ehitamisega seotud konstruktsioonide avamised ja hilisemad taastamised	3 200,00	-	1 600,00	50,00	-	1 600,00	50,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00
174		Olemasolevate san. teh. seadmete tagasiühendused	2 810,00	-	1 700,00	60,50	-	1 110,00	39,50	2 810,00	100,00	0,00	0,00
175		Veevarustusele kaugloetavate veemooturite paigaldus	2 420,00	-	1 575,00	65,08	-	845,00	34,92	2 420,00	100,00	0,00	0,00
176		Kanalisatsioon											
177		Kanalisatsioonitorustiku paigaldus keldrikorrusel	3 110,00	-	0,00	0,00	-	3 110,00	100,00	3 110,00	100,00	0,00	0,00
178		Kanalisatsiooni püstakute ehitus	5 150,00	-	3 400,00	66,02	-	1 750,00	33,98	5 150,00	100,00	0,00	0,00
179		Kanalisatsioonitorustike isoleerimine	820,00	-	500,00	60,98	-	320,00	39,02	820,00	100,00	0,00	0,00
180		San. tehn. seadmete tagasiühendamised	1 520,00	-	1 000,00	65,79	-	520,00	34,21	1 520,00	100,00	0,00	0,00
181		Küte, ventilatsioon ja jahutus											
182		Küttetorustikud											
183		Kütte magistraalorustik ja liitmikud	2 435,00	-	2 435,00	100,00	-	0,00	0,00	2 435,00	100,00	0,00	0,00
184		Tasakaalustusventiilid	621,00	-	621,00	100,00	-	0,00	0,00	621,00	100,00	0,00	0,00
185		Isolatsioonimaterjal	2 231,00	-	2 231,00	100,00	-	0,00	0,00	2 231,00	100,00	0,00	0,00
186		Montaažimaterjal	486,00	-	486,00	100,00	-	0,00	0,00	486,00	100,00	0,00	0,00

#	Kulu- kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktil akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
187		Kütte magistraaltorustiku renoveerimistööd 0-korrusel	8 424,00	-	8 424,00	100,00	-	0,00	0,00	8 424,00	100,00	0,00	0,00
188		Soojasõlm ja glükoolitorustik	17 501,40	-	12 766,00	72,94	-	4 735,40	27,06	17 501,40	100,00	0,00	0,00
189		Küttesüsteemi tasakaalustamine	325,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	100,00
190		Transport	162,00	-	81,00	50,00	-	81,00	50,00	162,00	100,00	0,00	0,00
191		Küttekehad											
192		Radiaatorid	3 639,00	-	3 639,00	100,00	-	0,00	0,00	3 639,00	100,00	0,00	0,00
193		Radiaatorite ventiilid, sulgventiilid	972,00	-	972,00	100,00	-	0,00	0,00	972,00	100,00	0,00	0,00
194		Küttepüstakud ja liitmikud	2 991,00	-	1 944,00	64,99	-	1 047,00	35,01	2 991,00	100,00	0,00	0,00
195		Montaaživahendid	227,00	-	147,00	64,76	-	80,00	35,24	227,00	100,00	0,00	0,00
196		Küttepüstakute renoveerimistööd ja transport	8 585,00	-	5 580,00	65,00	-	3 005,00	35,00	8 585,00	100,00	0,00	0,00
197		Katlamajad, soojasõlmed, boilerid											
198		Soojussõlme paigaldus	16 150,00	-	13 250,00	82,04	-	2 900,00	17,96	16 150,00	100,00	0,00	0,00
199		Ventilatsioonisüsteemide ehitus											
200		Korterite ventilatsiooni SV-1 ehitus	86 700,00	-	57 983,27	66,88	-	17 000,00	19,61	74 983,27	86,49	11 716,73	13,51
201		Büroopindade ventilatsiooni SV-2 ehitus	35 900,00	-	2 210,00	6,16	-	15 500,00	43,18	17 710,00	49,33	18 190,00	50,67
202		Pliidikubude väljatõmbe SV-3 ehitus, sh. TTK-de paigaldus	6 300,00	-	0,00	0,00	-	600,00	9,52	600,00	9,52	5 700,00	90,48
203		Keldri väljatõmbe V-21, V-22, V-23 ehitus	1 250,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00
204		Büroopindade jahutuse ehitus	2 700,99	-	0,00	0,00	-	700,00	25,92	700,00	25,92	2 000,99	74,08
205		Tugevoolupaigaldis											
206		Elektri peajaotussüsteemid	1 818,00	-	1 627,24	89,51	-	0,00	0,00	1 627,24	89,51	190,76	10,49
207		Kaabliteed	2 800,00	-	2 332,40	83,30	-	467,60	16,70	2 800,00	100,00	0,00	0,00
208		Kaabeldus	4 600,00	-	4 020,00	87,39	-	580,00	12,61	4 600,00	100,00	0,00	0,00
209		Päikesepaneelide paigaldus (nõrkvoolu ühenduste valmidusega)	32 600,00	-	0,00	0,00	-	32 600,00	100,00	32 600,00	100,00	0,00	0,00
210		Valgustussüsteemid (keldri, põõningu jne)	9 500,00	-	6 220,00	65,47	-	1 300,00	13,68	7 520,00	79,16	1 980,00	20,84
211		Piksekaitse ja maandus	1 150,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00
212		Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika											
213		Hooneautomaatika	3 450,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	100,00
214		Andmevõrgus, telefoni- ja infoedastussüsteemid (Andmevõrgus, telefoni- ja infoedastussüsteemid, valmidus wifi ja HUB seadmetele trepikoja korrustel)	2 750,00	-	2 282,00	82,98	-	0,00	0,00	2 282,00	82,98	468,00	17,02
215		Sidevõrk, hooneisene optikavõrk, BD jaotla, kaablite otsastamine, kaablite testimine	5 000,00	-	3 500,00	70,00	-	1 500,00	30,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
216		Elamu üldarvestite ja seadmete kaugjälgimissüsteem, VAV klappide ja CO andurite kaabeldus põõningul	3 350,00	-	0,00	0,00	-	188,20	5,62	188,20	5,62	3 161,80	94,38
217		Korterite pistikupesad korteri tahvlitele	3 850,00	-	3 270,00	84,94	-	580,00	15,06	3 850,00	100,00	0,00	0,00
218		Korterite nutikodu süsteem											
219		EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD	7 566,00	-	5 400,00	71,37	-	1 080,00	14,27	6 480,00	85,65	1 086,00	14,35
220		EHITUSPLATSI ÜLDKULUD	7 999,00	-	6 930,00	86,64	-	1 069,00	13,36	7 999,00	100,00	0,00	0,00
221		CAR kindlustus	-1 600,00	-	-1 600,00	100,00	-	0,00	0,00	-1 600,00	100,00	0,00	0,00
222		Tellija reserv 1,5%	10 620,12	-	0,00	0,00	-	10 620,12	100,00	10 620,12	100,00	0,00	0,00
			718 628,07		431 176,84	60,00		179 657,02	25,00	610 833,86	85,00	107 794,21	15,00

LISA- JA MUUDATUSTÖÖD

#	Kulu- kood	Tööde loetelu	Lepinguline maksumus	Varem akteeritud			Antud aktil akteeritud			Kokku akteeritud		Jääb akteerida	
				Maht	Maksumus	%	Maht	Maksumus	%	Maksumus	%	Maksumus	%
1	Tellija reserv 1,5%	Korterite välisüksed koos vahetusega (tellija reservi kasutamine summas 10620,12€ +km)											
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOKKU AKTEERITUD	610 833,86
ANTUD AKTIL AKTEERITUD	179 657,02
LISANDUV KÄIBEMAKS	35 931,40
KOKKU KM-GA	215 588,42

MAHAARVATUD ETTEMAKS KOOS KM-GA	
TAGATISRAHA	
TASUMISELE KUULUV SUMMA	215 588,42

<i>Tellija:</i> Kuldar Käsper Juhataja, OÜ Ehitusseire <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>	<i>Töövõtja:</i> Taavi Mals Projektijuht, Deckol OÜ <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>
--	---