

## TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 31/05/2022

Kuupäev: 31.05.2022

<b>Tellija:</b>	<b>Tartu Linnavalitsus</b> , registrinumbriga 75006546
Address:	Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Objekt:	Emajõe linnaujula ranna-ala rekonstrueerimine
<b>Töövõtja:</b>	Lars Laj Eesti OÜ
Address:	Puiestee 13b, Tartu linn, Tartumaa
Esindajad:	Maikol Kriiva

### 1. Sisu

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt lepingule ja pooltevahelistele kokkulepete ke ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud ja fikseerinud need käesolevas aktis.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

## 2. Üleantavad dokumendid

Dokumendi nr	Dokumendi nimetus
	Täitedokumentatsioon mälupulgal.

## 3. Puudused töös ja vaegtööd

Nr	Tööde loetelu	Puuduse või vaegtöö kirjeldus	Kõrvaldamise tähtaeg
1			
2			
3			

Märkused:

Käesolev akt on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles 2 võrdses juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks pool jääb töövõtjale, teine tellijale.

Töövõtja

Maikol Kriiya



Tellijal

Eda Pöldma



Omanikujärelevalve

Kalev Pärn

