

Hr. Rain Kesperi
Linnamajanduse Osakond
Tartu Linnavalitsus

Meie 13.10.2016

OBJEKT: Aruküla tee taastusremont lõigus linna piir kuni Põllu tn

Teema: Tähtaja pikendamine

Töövõtja soovib pikendada objekti lõpetamise tähtaega seoses Riia tn tööde mahtude suurenemisega ja olulisusega Tartu linnas kuni 31. oktoobrini 2016.

Lugupidamisega

Heikki Pormeister
AS TREF
Ehitusdirektor

