



Tallinn

22.04.2021 nr 11.8-6 / 0505

## OTSUS

### rahuldamisotsuse muutmise kohta

Sihtasutus Innove on 21.01.2019 otsusega nr 3-3.1/30 rahuldanud osaliselt Tartu Kutsehariduskeskuse (edaspidi toetuse saaja) taotluse numbriga 2014-2020.1.05.18-0366 toetuse saamiseks projektile „Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s“ (edaspidi projekt).

Alates 01.04.2020 täidab rakendusüksuse ülesandeid Sihtasutuse Innove asemel Riigi Tugiteenuste Keskus<sup>1</sup>.

Toetuse saaja on 21.04.2021 esitanud Riigi Tugiteenuste Keskusele avalduse nr 21.3-1.2/05329 pikendada projekti abikõlblikku kuupäeva kuni 17.04.2021 ja suurendada projekti väljundi „5. Praktikute kaasamine õppetöösse“ tegevuse „Praktikute kaasamine õppetöösse“ eelarve rida 853,73 euro võrra, kuna kaasati rohkem praktikuid, kui oli planeeritud. Vähendada väljundi „4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures“ tegevuse „Õpetajate stažeerimine tööandja juures“ eelarve rida 853,73 euro võrra.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused põhjendatud ja asjakohased ning projekti eelarve muutmine ja abikõlblikkuse perioodi pikendamine aitab kaasa projekti oodatavate tulemuste ja eesmärkide täitmisele.

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lg 2 punktide 5 ja 7 ning haridus- ja teadusministri 18.08.2016 määruse nr 55 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ § 22 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Rahuldada toetuse saaja Tartu Kutsehariduskeskuse, registrikood 75024308, aadress: Kopli 1, Tartu 50115, 21.04.2021 esitatud avaldus taotluse osalise rahuldamise otsuse muutmiseks projekti nr 2014-2020.1.05.18-0366 „**Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s**“ osas ning muuta 21.01.2019 otsuse nr 3-3.1/30 punkti 1.3. järgmiselt:

---

<sup>1</sup> Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri, millega kinnitatakse meetme rakendusüksus, on kättesaadav <https://www.rtk.ee/meetmete-nimekiri>

1.1.,1.3. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 18.02.2019 ja lõppkuupäev 17.04.2021;“.

1.2.Muuta 21.01.20219 otsusega nr 3-3.1/30 kinnitatud projekti lõppkuupäeva ning eelarvet tagasiulatuvalt alates 24.11.2020. Muudetud projekti tegevuste kuupäev ning eelarve on kättesaadavad E-toetuse keskkonnas.

2. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 24.11.2020.

3. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Katre Laagriküll

Elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja ülesannetes

Kontaktisik: Jaanika Vaher  
projektikoordinaator  
663 2012  
Jaanika.vaher@rtk.ee