

Siim Mitt  
Tartu Linnavalitsus  
Raekoja plats 3  
51003 Tartu  
[siim.mitt@raad.tartu.ee](mailto:siim.mitt@raad.tartu.ee)

Meie 03.04.2017 nr 98

#### TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISEKS

Projekt Jänese tänava rekonstrueerimine  
Leping Projekteerimise töövõtuleping 05.10.2016

Käesolevaga esitab Töövõtja taotluse pikendada projekti esitamise tähtaega kuni 5.05.2017-ni. Tähtaja pikendamise vajadus on tingitud järgmisest ettenägematust asjaolust, kuid projekteerimistöid mõjutavast põhjusest:

- Tänava asendilise lahenuse väljatöötamine ning heakskiitmine Tellija poolt on võtnud oluliselt kauem aega ning projekteerimisega on alustatud planeeritust hiljem.

Palume kinnitust lepingu tähtaja pikendamise kohta.

Lugupidamisega,

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Janno Erm  
OÜ Keskonnaprojekt  
Valdkonnajuht / keskkonnarajatised