

Hr. Toomas Henno  
Tartu Linnavalitsus  
Tartu linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

23.10.2015 nr. TTP-10

### **Teatis**

Seoses Tartu Linnavalitsuse tellitud täiendavate hangetega Tamme pst asfalteerimisel on takistatud ja seetõttu edasi lükkunud Tamme pst taastamistööd. Tulenevalt eelnevast, soovib Wesico Project OÜ, avalikest huvidest lähtuvalt, taastamistöde teostamiseks, sulgemistasu maksuvabastust Tamme pst (lõigus Aardla tn – Raudtee tn) 27.10.2015 kuni 06.11.2015.

Kooskõlastatud  
AS Tartu Veevärk  
Peeter Pindmaa  
/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega,  
Wesico Project OÜ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raivo Kraak'.

Raivo Kraak  
projektijuht