

2006. a suvel ja sügisel Tartu linna peatänavatel toimuvad 50+50 projektiga seotud kaevetööd

 Tänavalõik, kus kaevetööd lõppevad enne 01. septembrit

 Tänavalõik, kus kaevetööd lõppevad peale 01. septembrit

 Kaevetööde aeg

14.07.06 - 04.09.06

