

**Tartu kultuuristrateegia 2030 koostamise ajakava**

<b>Tähtaeg</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Vastutaja</b>
29. september 2017	Tartu linna arengukava 2018-2025 valmimise protsessis valdkondlike kohtumiste raames kogutud sisendi koondamine. Strateegia lähtepositsioonis, eesmärkides ja tegevussuundades kokkuleppimine	KO, juhtrühm
20. oktoober 2017	Strateegia teksti esialgse versiooni loomine, sh prioriteedid ja tulemusnäitajad, ja läbiarutamine valdkondlikes töörühmades (17.10, 18.10, 19.10)	KO
25. oktoober 2015	Valdkondlike partnerite ühiskohtumine rõhuasetuste seadmiseks strateegia teksti esialgse versiooni alusel	KO, juhtrühm
Kuni 20. november 2017	Strateegia teksti täiendatud versiooni loomine ja läbiarutamine valdkondlike partnerite kohtumisel ja/või töörühmades	KO
22. november 2017	Strateegia teksti lõppversiooni heakskiitmine juhtrühma poolt, vajadusel muudatuste sisseviimine	Juhtrühm
28. november 2017	Strateegia tutvustamine linnavalitsuses	KO
7. detsember 2017	Strateegia tutvustamine kultuurikomisjonis	KO, kultuurikomisjon
14. detsember 2017	Strateegia esimene lugemine volikogus ja avalikule väljapanekule suunamine	KO, linnavolikogu
2. jaanuar - 20. veebruar 2018	Strateegia projekti avalik väljapanek ja avalikud arutelud (17.01, 31.01, 14.02)	KO, valdkondlikud partnerid
27. veebruar 2018	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine linnavalitsuses	KO
8. märts 2018	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine kultuurikomisjonis	KO, kultuurikomisjon
15. märts 2018	Kultuuristrateegia teisel lugemisel volikogus, avalikustamise ettepanekute arvestamine ja strateegia teksti kinnitamine	KO, linnavolikogu