

Tartu kultuuristrateegia 2030 koostamise täpsustatud ajakava

Tähtaeg	Tegevus	Vastutaja
29. september 2017	Tartu linna arengukava 2018-2025 valmimise protsessis valdkondlike kohtumiste raames kogutud sisendi koondamine. Strateegia lähtepositsioonis, eesmärkides ja tegevussuundades kokkuleppimine	KO, juhtrühm
29. detsember 2017	Strateegia teksti esialgse versiooni loomine, sh prioriteedid ja tulemusnäitajad	KO
Kuni 16. veebruar 2018	Strateegia teksti täiendatud versiooni loomine ja läbiarutamine valdkondlike partnerite kohtumisel ja/või töörühmades	KO
21. veebruar 2018	Strateegia teksti lõppversiooni heakskiitmine juhtrühma poolt, vajadusel muudatuste sisseviimine	Juhtrühm
27. veebruar 2018	Strateegia tutvustamine linnavalitsuses	KO
8. märts 2018	Strateegia tutvustamine volikogu kultuurikomisjonis	KO, kultuurikomisjon
15. märts 2018	Strateegia esimene lugemine volikogus ja avalikule väljapanekule suunamine	KO, linnavolikogu
16. märts - 4. mai 2018	Strateegia projekti avalik väljapanek ja avalikud arutelud	KO, valdkondlikud partnerid
15. mai 2018	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine linnavalitsuses	KO
31. mai 2018	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine kultuurikomisjonis	KO, kultuurikomisjon
7. juuni 2018	Kultuuristrateegia teisel lugemisel volikogus, avalikustamise ettepanekute arvestamine ja strateegia teksti kinnitamine	KO, linnavolikogu