

Haridus- ja Noorteamet  
Lõõtsa 4  
11415 TALLINN

26.09.2022 nr 19-2/VP-21-0056

**Projekti 2021-1-EE01-KA121-VET-000005867  
pikendamise taotlus**

Tartu Rakenduslik Kolledž taotleb Erasmus+ toetuse kasutamise lepingu nr 2021-KA121-VET-02 perioodi pikendamist kuni 30.11.2023 projekti raames planeeritud tegevuste elluviimiseks, mille rakendamine oli takistatud koroonaviiruse pandeemia tõttu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Raini Jõks  
direktor

Andrei Atškasov 5918 1691  
andrei.atskasov@voco.ee