



Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4
10122 TALLINN

15.06.2022 nr 21.3-1.2/13344

**Projekt nr 2014-2020.1.05.20-0625 pikendamise
taotlus**

Tartu Rakenduslik Kolledž soovib pikendada projekti nr 2014-2020.1.05.20-0625 "Ehituse valdkonna praktikasüsteemi arendamine" kulude abikõlblikkuse perioodi seoses Covid-19 leviku tõttu kehtinud piirangutega täienduskoolituste läbiviimisele 2021/22 aasta sügisel ja talvel.

Uueks tegevuste abikõlblikkuse perioodiks palume määrata 01.02.2021-30.06.2023 ning projekti kestuseks 29 kuud, kuna projekti hetkel kehtiv abikõlblikkuse periood ei võimalda tegevuste edasilükkamist.

Palume muuta projekti perioodi, kuna seoses Covid-19 tõttu kehtinud piirangutega ei ole õnnestunud ellu viia 01.02.2021-30.06.2022 planeeritud tegevusi planeeritud mahus sh:

- kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine (Praktikajuhendajate tandemkoolitus, millest on kevadel 2022 kõik kolm partnerkooli küll korraldanud kokku 6 koolitust, kuid ettevõtetest ei ole õnnestunud kaasata osalejaid projektis planeeritud määral.);
- praktikute kaasamine õppetöösse;
- õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures (Ettevõtetel on olnud äärmiselt keeruline saata enda töötajaid nii koolitusele kui ka koolidesse õppetööd läbi viima, kuna suure arvu haigestumiste ning karantiini nõuete tõttu, on tulnud paljudel ettevõtetel tõsta olemasolevate töötajate töökoormust ning korraldada ümber töögraafikuid.).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raini Jõks
direktor

Sigrid Ester Tani tel.: 5883 5111
Sigrid.Tani@voco.ee