



AS EVIKO  
Õpetaja 9 A  
51003 TARTU

05.06.2023 nr 4-7.2/RH-21-349

**Tartu Lasteaed Ristikhein rekonstrueerimise  
saneerimiskava järgne tasumine**

Tartu linna (edaspidi Tartu LV) ja AS EVIKO (edaspidi Töövõtja) vahel on sõlmitud ehitustööde töövõtuleping nr ET 21/53 Tartu Lasteaed Ristikhein ehitustööde teostamiseks. Seoses lepingu rikkumisega esitas Tartu LV töövõtjale muuhulgas leppetrahvi nõude, kus leppetrahvi arvestati alates 01.02.2023 kuni 23.04.2023.

Saneerimisseaduse § 11 lg 1 p 2 alusel ajas suureneva leppetrahvi arvestamine ettevõtja vastu suunatud nõudelt peatub saneerimismenetluse algatamisest kuni saneerimiskava kinnitamiseni. Tartu Maakohus võttis vastu 14.03.2023 saneerimismääruse, millega algatas AS EVIKO saneerimismenetluse. Teade avaldati Ametlikes teadaannetes 15.03.2023. Tartu Maakohus kinnitas 02.06.2023 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-23-3310 ettevõtja AS EVIKO saneerimiskava saneerimisseaduse § 37 lõike 2<sup>2</sup> alusel.

Seega tekkis alates 2.06.2023 õiguslik alus leppetrahvi arvestamise ümber arvutamiseks. Tartu LV peatab leppetrahvi arvutamise alates 15.03.2023-23.04.2023. Lõpptähtaja eest esitatud leppetrahvi nõude summa II osa (nn saneerimisaeagne leppetrahv) 15 märts - 23 aprill (40 päeva x 4395) = 175 800 peaks Tartu LV ASle Eviko üle kandma.

Tartu LV tasaarvestab töövõtulepingu nr ET 21/53 alusel ASle EVIKO tasumisele kuuluvast summast 175 800 eurost koos käibemaksuga AS EVIKO poolt töövõtulepingu nr ET 21/55 alusel võlgnetava summa 701,18 eurot koos käibemaksuga.

Eeltoodu alusel kannab Tartu LV ASle EVIKO üle 175 098, 82 eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kunnar Jürgenson  
Juhataja

Märt Mõttus  
736 1165 Mart.Mottus@raad.tartu.ee