

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 6

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus: tõekepuu juhtimise lisamine

Tehnilises kirjelduses on ette nähtud tõekepuu avaliku spordihoone parkla ja töötajatele mõeldud koolihoone parkla vahele. Parkla mugavaks kasutamiseks on vajalik täiendavalt paigaldada tõekepuule numbrituvastus, et kasutaja saaks kiirelt ja kergelt kontrollida koolihoone parkla kasutust ja reguleerida ise parkimiskorraldust. Numbrituvastus kontrollpult jääb kooli administraatori juurde.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöodes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	Tõekepuu numbrituvastus ühele tõekepuule		1	4926,25	5 172,56
1.1.	Luxriot 2-LPR numbrituvastus tarkvara	tk	1,0		
1.2.	Hikvision DS-2CD4A26FWDIZHS/P IP Bullet, LPR 2MP 2,8-12mm, IR50m,küte,audio,WDR120,numbrituvastus	tk	2,0		
1.3.	Hikvision mälukaart MicroSD 64GB, klass 10, 95MB/s lugemis 20MB/s kirjutamis	tk	2,0		
1.4.	HikVision DS-1622ZJ, ümmarguse posti	tk	2,0		
1.5.	FO kaabel ETK SM 4x10/125 PE must välistingimus	jm	200,0		
1.6.	Utepo 4 port Full Gigabit PoE+ switch 2xUplink 60W PoE	tk	1,0		
1.7.	UTEPO SFP1,25G-20km-TX, SFP adapter valguskaabli ühendustega	tk	2,0		
1.8.	Väliliklp postile IP66	tk	1,0		
1.9.	Kaamerapost koos paigaldusega	tk	1,0		
1.10.	N.rkvoolusüsteemide installatsioonimaterjal	kompl	1,0		
1.11.	N.rkvoolusüsteemide paigaldus ja kaabeldustööd	tk	12,0		
1.12.	Projektijuhtimine nõrkvool Pakkumine ei sisalda väliposti toitekaableid	tk	12,0		
				Maksumus	5 172,56
				KM 20%	1 034,51
				Kokku	6 207,08

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/