

Arengustrateegia Tartu 2030 ülevaatamise ajakava

| Tegevuse aeg 2014 | Tegevus |
|------------------------------|---|
| Veebruar | Protsessi meetoodika täpsustamine (sh kaasamisvajadused ja võimalused); arutelu linnavalitsuse liikmetega; juhtgrupi tegevuse sissejuhatav koosolek. Tartlastele avatakse võimalus linna kodulehe vahendusel Tartu tuleviku kohta oma arvamusi avaldada |
| Märts | Juhtgrupi ja võtmeisikute ajurünnaku korraldamine olemasoleva olukorra täpsustamiseks. Tartu 2030 konverentsi kontseptsiooni väljatöötamine |
| Aprill | Visiooni ja allvisioonide ning eesmärkide läbivaatamine ning muutmisevajaduste väljaselgitamine |
| Mai | Tegevussuundade läbivaatamine ning nende aktuaalsuse üle otsustamine |
| Juuni | Arengutaseme näitajate kaasajastamine ja sihtnäituste määratlemine |
| Juuli - august | Protsessi käigus saadud andmete analüüs, vajadusel täiendavad konsultatsioonid valdkondade võtmeisikutega |
| September | Tulemuste vormistamine |
| Oktoober | Tartu 2030 konverents. Strateegia muutmisevajaduste üle otsustamine linnavalitsuse istungil |
| November - detsember | Strateegia muutmisevajaduste eelnõu menetlemine linnavolikogus |