


Lisa 1. Planeeritava spordipargi asukoht linnulennult, asendiplaan ja tribüünihoone vaated

Planeeritava spordipargi asukoht linnulennult



Planeeritava spordipargi asendiplaan



Vaade läänesuunalt



Vaade idasuunalt (publikuta)



Vaade idasuunalt (publikuga)



Vaade põhjasuunalt





Lisa 2. Welco staadioniprojekt – tegevuste esialgne ajakava

2016

- Krundi võsast puhastamine – 2016 märts-mao
- Krundi tasandamine – 2016 aprill-mai
- Kuivenduskraavide kaevamine – 2016 mai-juuni
- Vajalikud võimalikud lisatööd jalgpalliväljakute juures (dreenide rajamine, pinnase juurdevedu (liiv, kasvumuld) – 2016 juuli-august
- Muru külvamine – 2016 august
- Tribüünihoone jaoks vajaliku infrastruktuuri välja ehitamine (vesi, elekter, kanalisatsioon) – 2016 september-oktoober
- Tribüünihoone aluse ala ettevalmistamine (vaiad, vundament, pinnas) – 2016 oktoober-november

2017

- Valgustuse rajamine (väljakud + üldkasutatavad alad) – 2017 aprill-mai
- Staadioni tribüünihoone rajamine – 2017 aprill-august
- Üldkasutatavate alade korrastamine, haljastuse rajamine – 2017 aprill-juuni
- Parkla rajamine – 2017 juuni
- Krundil liikumisteede rajamine (sh krossijooksu jooksuring) – 2017 juuli

Kogu kompleks valmib esialgse ajakava järgi augustis 2017.



Lisa 3. Projekti esialgne eelarve ning planeeritud katteallikad

Projekti esialgne eelarve

1. Ettevalmistustööd (krundi võsast puhastamine, tasandamine, täiendav pinnase planeerimine)
11 200 EUR
2. Väljakute planeerimine
77 000 EUR
3. Üld- ja haljasalade planeerimine (muruplatside rajamine, puude ja põõsastiku istutamine, üldkehalise treeningu ala rajamine)
20 000 EUR
4. Parkla ja liikumisteede planeerimine (3000 m2 asfaltkattega parkla rajamine, asfaltkattega liikumisalade rajamine tribüünihoone lähedusse, kruusakattega liikumisteede rajamine krundile)
74 500 EUR
5. Tribüünihoone rajamine
189 000 EUR
6. Väljakute/üldalade elektrisüsteemi ja valgustuse rajamine
60 000 EUR

Objekti kogumaksumus (käibemaksuta): **431 700 EUR**

Objekti kogumaksumus (käibemaksuga): **518 040 EUR**

Planeeritud katteallikad

- Sponsorkapital: 300 000 – 350 000 EUR
- Omakapital: 100 000 – 150 000 EUR
- Täiendav kapital (sotsiaalkampaaniad, väiksemad fondid, kaasav eelarve, crowdfunding, erasponsorid jms): 25 000 – 70 000 EUR