

## TARTU LINNAVOLIKOGU

**INFORMATSIOON**

Tartu

18.06.2018 nr LVK-I-0032

**Informatsioon Võru tänava ehitustööde kohta**

AS Tartu Veevõrk on sõlminud lepingud Võru tänava torustike ehituse kohta. Lepingute järgi peavad torutööd valmima 26. augustiks.

Linnamajanduse osakond on tellinud Võru tänava rekonstrueerimise projekti E. Jahhu Projektbüroo OÜlt ja Tehase tänava projekti Roadplan OÜlt.

Võru ja Tehase tänava rekonstrueerimise riigihanke avamise tähtaeg on 9. juuli. Eeldatavalt on võimalik leping sõlmida juuli lõpus või augusti alguses.

Juurdelisatud failides on ära toodud tegevuste ajagraafik ja asendiplaanid olulisemate muudatustega. Tööde tegemiseks on ette nähtud 90 päeva.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 18.06.2018 istungi protokoll nr 42**

Ettekandja: **Andres Pool**

## **Õiend**

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Võru tänava ehitustööde kohta" juurde**