

TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

01.04.2021 nr LVK-O-0354

**Loa andmine tänavavalgustuse rekonstrueerimise
riigihangete korraldamiseks**

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Tartu linnavara eeskirja § 5¹ lg 2, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Lubada linnavalitsusel korraldada riigihanked tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgnevast päevast.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 01.04.2021 istungi protokoll nr 29**Ettekandja: **Raimond Tamm**

Õiend

Tartu Linnavalikogu Otsuse "Loa andmine tänavavalgustuse rekonstrueerimise riigihangete korraldamiseks" juurde

Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahaldas 28.01.2019 otsusega nr 1.25/133 Tartu linna taotluse rahastada Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise töid. Projekti maksumus on 2 008 837 eurot (sellest toetus 1 406 186 eurot). Kuna senised projekti raames läbiviidud riigihanked osutusid planeeritust odavamaks, esitas Tartu Linnavalitsus taotluse muuta projekti ja kasutada projektis tekkinud vabu vahendeid täiendavate piirkondade (kahe raudtee vahelise ala, Lembitu tn, Raatuse tn ja Narva mnt vahelise ala, Lillemäe tn, Ropka tee, Rõhu, Tiksoja ja Vorbuse) tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Taotlus rahuldati SA KIK 07.09.2020. a otsusega nr 1-25/1997.

Projekti "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas" periood oli algselt kavandatud ajavahemikku 01.06.2019-30.11.2021. Tartu Linnavalitsus esitas eelmise aasta lõpus KIKile taotluse pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi. Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutega on pikenenud ehitustööde tähtajad ja osade tööde tegemine ning materjalide tarnimine on lükatud edasi kuni piirangute leevenemiseni. KIK rahaldas taotluse ja pikendas 24.03.2021 otsusega projekti perioodi kuni 31.07.2022.

Linnavalitsus planeerib korraldada täiendavate piirkondade tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustöödeks kolm riigihanget, mille tööde tähtaeg on 2022. aasta:

1. kahe raudtee vahelise ala (Variku linnaosa), Lembitu tn, Raatuse tn, Narva mnt ja Puiestee tn vahelise ala tänavavalgustuse rekonstrueerimine, kokku vahetatakse 497 valgustit;
2. Lillemäe ja Ropka tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine, kokku vahetatakse 34 valgustit;
3. Rõhu, Tiksoja ja Vorbuse piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine, kokku vahetatakse 43 valgustit.

Hangete planeeritud kogumaksumus on 353 tuhat eurot, sellest toetuse osa on ligi 247 tuhat ja linna finantseering 106 tuhat eurot.

Tööde käigus paigaldatakse kokku 574 LED valgustit. Tööde mahtu kuulub muuhulgas õhuliinide paigaldus, maakaabelliini paigaldus kaablikaitse torusse, 31 kuni 6 m metallmasti ja 63 üle 6 m metallmasti ning kolme juhtimiskilbi paigaldus. Utiliseeritakse 569 olemasolevat valgustit ja 70 masti.

Taotleme luba korraldada riigihanked tööde finantseerimisega 2021. ja 2022. aasta eelarvest. Käesoleva aasta linnaeelarves on projekti töödeks kokku 883 100 eurot (605 tuhat eurot on 2021. aasta eelarves ja 278,1 tuhat on eelmisest aastast ületulev raha). Eelarve sisaldab ka tänavavalgustuse rekonstrueerimise järgseid asfalteerimistöid, toetuse osa on 700 000 eurot.