



Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
10129 TALLINN

17.02.2020 nr 19-2/10756

Riigi Tugiteenuste Keskus
Endla 10a
10142 TALLINN

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng 2014-2020 Tartu linnapiirkonna tegevuskava muutmine

Tartu Linnavalitsus taotleb Rahinge kergliiklustee projekti välja arvamist tegevuskava põhinimekirjast ja toetusvahendite ümbersuunamist teisele Tartu linna projektile.

1. Arvata Tartu linnapiirkonna tegevuskava põhinimekirjast välja projekt "**Valgustatud kergliiklustee Rahinge – Rahinge supelala (spordi ja vabaaja veetmise keskus) rajamine**".

Tähtvere vald liideti 2018. aastal Tartu linna haldusalasse, millega kaasnes Tartu linna jaoks ka nimetatud projekti teostamise kohustus. Samal ajal koostati Tartumaa maakonnaplaneeringut 2030+, mille käigus sai kinnitust kergliiklustee vajadus Tartu ja Ilmatsalu aleviku vahel. 2018. aastal alustas Tartu linn kergliiklustee projekteerimisega, mis arvestas nii üldplaneeringute, varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega ja antud meetme eeltaotlusega. Nüüdseks on projekteeritud üle 7 kilomeetri pikkune valgustatud kergliiklustee kogumaksumusega ca 2 miljonit eurot. Välja ehitamine on kavandatud kahes etapis mitme aasta jooksul. Täpsemat elluviimise ajakava ei ole hetkel võimalik prognoosida, sest see sõltub omakorda mitmest maaomandiga seotud küsimuse lahendamisest. Lisaks moodustab meetme tegevuskavas kinnitatud toetus vaid veidi üle 10% ehituseks kavandatud abikõlblikest ja mitteabikõlblikest kuludest. Eelnevast lähtudes hindame mõistlikumaks ja ressursisäästlikumaks rahastada nimetatud projekti I etapi realiseerimist Tartu linna eelarvelistest vahenditest, kaasamata tegevuskavas kinnitatud toetust (235 000 €). Palume arvestada projekt võimalusel reservnimekirja.

2. Suunata Rahinge kergliiklustee projekti teostamiseks kavandatud toetusvahendid Tartu linna projekti "**Vaksali - F. R. Kreutzwaldi kergliiklustee**".

Vaksali - F. R. Kreutzwaldi kergliiklustee projekti maksumuseks on hinnatud ca 3,5 miljonit eurot, millest abikõlblik osa moodustab ligikaudu 2,5 miljonit eurot. Eeltaotluses on projektile taotletud toetust veidi üle 1,5 miljoni euro. Ehitustööde hange on välja kuulutatud ja täpne tööde maksumus selgub märtsis 2020. a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Klaas
linnapea

Anneli Säälük
736 1105 Anneli.Saalik@raad.tartu.ee