



Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4
10122 TALLINN

01.04.2020 nr 21.3-1.2/04547

**Projekt nr 2014-2020.1.02.20-0906 pikendamise
taotlus**

Tartu KHK soovib pikendada projekti nr 2014-2020.1.02.20-0906 "Õppija arengut toetava mentorluse arendamine Tartu KHK-s" kulude abikõlblikkuse perioodi seoses Covid-19 leviku tõttu kehtestatud eriolukorraga. Seoses kehtestatud eriolukorraga ei saa projekti tegevustega alustada vastavalt esialgselt plaanitule 1.04.2020.

Uueks tegevuste abikõlblikkuse perioodiks palume määrata 01.08.2020 - 30.09.2021 ning projekti kestuseks 14 kuud.

Tegevuskavas tehakse järgmised muudatused:

1. Täienduskoolituse läbiviimine:
rida 4 "Mentorluse põhimõtted ja coachiv mentorlus" 01.08.2020 - 31.01.2021.
2. Muud personali arendavad tegevused:
rida 8 "Mentorite meeskonna õpiring" 01.08.2020 - 30.09.2021;
rida 9 "Õppekäik mentorlust rakendavasse kooli" 01.01.2021-31.05.2021.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raini Jõks
direktor

Hedi Männi tel.: 736 1860
Hedi.Manni@raad.tartu.ee