



Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10122 Tallinn

21.04.2021 nr 21.3-1.2/05329

Taotlus projekti „Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s“ (projekt nr 2014-2020.1.05.18-0366) eelarve ja kulude abikõlblikkuse perioodi muutmiseks

Tartu KHK soovib pikendada projekti nr 2014-2020.1.05.18-0366 "Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s" kulude abikõlblikkuse perioodi seoses projekti tegevuse nr 3 "Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine" raames tekkinud muudatustega.

Antud tegevuse raames toimus projektipõhise praktika piloteerimine IKT osakonnas. Arvestades õppijate individuaalsust ning õppijast lähtuvaid vajadusi toimus TOY meetodi piloteerimine esimese õppegrupiga kevadel 2020 planeeritust pisult erinevas vormis, mistõttu lõpetasid TOY meetodil praktika nõutud arv õpilasi 21.03.2021. Projekti algse plaani järgi asus esimene grupp õpilasi läbima TOY metoodikal õpet 06.01.2020 ning lõpetas edukalt ette võetud projekti 29.03.2020. Kahjuks sooritasid vaid 2 õpilast TOY metoodika projekti praktikana. Järgmise õppegrupi praktika periood oli alles sügisel 2020. 15 IT süsteemide eriala õpilast osalesid TOY metoodikal läbi viidud praktikal perioodil 9.11.2020-21.03.2021.

Uueks tegevuste abikõlblikkuse perioodiks palume määrata 18.02.2019 - 17.04.2021 ning projekti kestuseks 26 kuud.

Palume suurendada ka väljundi nr 5 „Praktikute kaasamine õppetöösse“ tegevuse nr 4 „Praktikute kaasamine õppetöösse“ eelarve rida 853,73 euro võrra, seoses projekti eelarve alakasutamisega väljundis nr 4 „Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures“ ning algselt planeeritust suurema arvu praktikute kaasamisega. Praktikute kaasamine oli planeeritud pika perioodi jooksul, mistõttu ei osanud väga täpselt planeerida töötasudele kuluvat summat.

Palume vähendada väljundi nr 4. „Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures“ tegevuse nr 3. „Õpetajate stažeerimine tööandja juures“ eelarve rida 853,73 euro võrra, katmaks väljundi nr 5 tegevuse nr 4 eelarve real tekkinud ülekulu.

Eelarve muudatuse ja uueks kulude abikõlblikkuse perioodi jõustumise kuupäevaks palume märkida tagasiulatuvalt 24.11.2020.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raini Jõks
direktor

Helina Laine
helina.laine@raad.tartu.ee