



Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4
10122 TALLINN

06.05.2021 nr 21.3-1.2/06338

**Projekti nr 2014-2020.1.05.20-0511 pikendamise
taotlus**

Tartu KHK soovib pikendada projekti nr 2014-2020.1.05.20-0511 "Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s" kulude abikõlblikkuse perioodi seoses Covid-19 pandeemiaga.

Uueks tegevuste abikõlblikkuse perioodiks palume määrata 24.08.2020 kuni 31.12.2021 ning projekti kestuseks 16 kuud.

Palume muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, kuna projekti hetkel kehtiv abikõlblikkuse periood ei võimalda õppekäikude läbiviimist ettevõtetesse vastavalt esialgselt plaanitule. Projektis on ette nähtud 3 õppekäiku Tallinnasse, Viljandisse ning Järvamaale, kuid tulenevalt piirangutest kontaktõppele ei ole kool saanud korraldada õppekäike vastavalt planeeritule. Samuti on projekti raames planeeritud 100 õpilase õppekäigud Tartus asuvasse partnerettevõttesse, millest saime korraldada vaid osad õppekäigud sügisel 2020.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raini Jõks
direktor

Helina Laine
helina.laine@raad.tartu.ee