



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

25.01.2017 nr 4-6/RH-16-025

Tehnoloogilise pausi pikkuse täpsustamine

Tartu Linnavalitsus ja AS TREF on sõlminud 8. juulil 2016 töövõtulepingud Kesklinna Aruküla teega ühendava jalgratta- ja jalgte ehitamiseks. Hankelepingute tingimuste kohaselt oli pk 0+00 – 6+10 tööde lõpetamise tähtaeg 4 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.11.2016 ja pk 6+10 – 18+76 tähtaeg 5 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.12.2016.

2016.a varajane talv seadis probleemiks teetööde kvaliteedi tagamise. Riigi Ilmateenistuse andmetel oli esimene lumesadu 25.oktoobril. Teetöödeks ebasoodsate ilmastikuolude alguseks võib lugeda 1.novembrit (miinuskraadid ja sademed: vihm ja lumi), millest alates oli takistatud lepingu kohaste tööde nõuetekohane lõpetamine.

Töövõtulepingu pk 0+00 – 6+10 tööde lõpetamise tähtaeg oli 8.11.2016. Arvestades ilmastikuolusid ja töö lõpptähtaega oli töövõtulepingu kvaliteetseks täitmiseks ebasoodsaid ilmu 8 päeval. Töövõtulepingu pk 6+10 – 18+76 kvaliteetseks täitmiseks oli ebasoodsaid ilmu 38 päeval.

12. detsembril 2016 saatis Tartu Linnavalitsus Töövõtjale kirja, millega kehtestati tehnoloogiline paus kohustusega korraldada tööde teostamine selleks sobivate ilmastikuolude saabumisel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 31. maiks 2017. Nimetatud kuupäevaks tööde üleandmata jätmisel kohaldab Tellija Töövõtja suhtes leppetrahvi 250 eurot iga viivitatud päeva eest (alus: töövõtulepingu punkt 8.4).

Täpsustame tehnoloogilise pausi pikkust: teetöödeks sobivate ilmastikutingimuste saabumisel saadab Tellija Töövõtjale teate tehnoloogilise pausi lõpetamise kohta. Arvestades päevi, millal Töövõtja ei saanud teostada kvaliteetset tööd, peab Töövõtja töövõtulepingu pk 0+00 – 6+10 tööd lõpetama 8 päeva jooksul alates tehnoloogilise pausi lõppemisest. Töövõtulepingu pk 8.11.2016 ja pk 6+10 – 18+76 tööd peab Töövõtja lõpetama 38 päeva jooksul alates tehnoloogilise pausi lõppemisest. Nimetatud kuupäevaks tööde üleandmata jätmisel kohaldab Tellija Töövõtja suhtes leppetrahvi 250 eurot iga viivitatud päeva eest (alus: töövõtulepingu punkt 8.4).

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak

Juhataja

Riina Lill

736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee

