



**Janno Erm**  
**KESKKONNAPROJEKT OÜ**  
**Ringtee 12**  
**51013 TARTU**

Teie 05.04.2017  
Meie 05.04.2017 nr 4-6/RH-16-237

### **Täiendava tähtaja andmine**

Tartu Linnavalitsus on sõlminud 5. oktoobril 2016 OÜga Keskkonnaprojekt töövõtulepingu Oa, Jänese ja Soinaste tn rekonstrueerimise projekteerimiseks. Jänese tn projekteerimiseks oli ette nähtud 6 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest, seega kuni 5.03.2017.

Arvestades asjaolu, et Töövõtja ei ole kooskõlastatud projekti Tellijale üle andnud, annab Tellija Töövõtjale tööde täitmiseks täiendava tähtaja - **5.05.2017**.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Andres Pool  
juhataja asetäitja

Riina Lill  
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee