



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

Teie 12.11.2019
Meie 13.11.2019 nr 4-6/RH-19-294

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Tartu Linnavalitsuse ja ASi TREF vahel on sõlmitud töövõtuleping Tulbi ja Nisu tn piirkonna kõnniteede ehitamiseks tähtajaga 30.11.2019.

Töövõtulepingu p 3.1 kohaselt on Tellijal õigus juhul, kui ilmastikuolud ei võimalda tagada ehitustööde kvaliteeti, kehtestada tehnoloogiline paus.

Arvestades sõlmitud Töövõtulepingu p 3.1 kehtestab Tellija alates 13.11.2019 tehnoloogilise pausi.

Pärast tehnoloogilise pausi lõpetamist jääb Töövõtjal tööde täitmiseks ja Tellijale üleandmiseks 18 kalendripäeva.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee