



OÜ TINTER-PROJEKT
Turu 34
50104 TARTU

Teie 26.05.2020
Meie 26.05.2020 nr 8-13.2/RH-19-379

Pääsusilma tn rekonstrueerimise projekteerimine

Aktsepteerime Töövõtja poolt esitatud taotlust tähtaja pikendamise osas ja pikendame Pääsusilma tn rekonstrueerimise eelprojekti esitamise tähtaega kuni 26.juulini 2020.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee