

Projektplanung "DISEM"

2021 und 2022

Erläuterung: rot = 3-tägige Workshops | gelb=1-tägige Arbeitsgruppen | blau = Hospitationen
Stand:01.08.2021

Projektbereiche	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Zuständig	Rudi Hans	Wilfried Lütkemeier	Rudi Hans	Wilfried Lütkemeier
Mrz 21	Einführung in das Projekt - ONLINE - 12.03.21	Einführung in das Projekt - ONLINE - 12.03.21	Einführung in das Projekt - ONLINE - 12.03.21	Einführung in das Projekt - ONLINE - 12.03.21
Apr21	Sammlung und Austausch digitaler Bildungsprojekte Frühlings-Projekt? Jahresplanung 21.04. -online -	Einführung in NEXTCLOUD Praxis der digitalen Kommunikation mit den Familien 21.04. -online -	Bestandaufnahme hinsichtlich der digitalen Ausstattung, Kompetenzen, Bewusstsein und Haltung der Träger und Mitarbeiterinnen. Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte 21.04. -online -	Die Rahmenbedingungen für die geplanten Hospitationen Termine - Kostenübernahme - inhaltliche Arbeitsideen 21.04. -online -
Mai 21	06.05. 2021, 10:00 Uhr Onlinemeeting „Absicherungstreffen“ Zum Umgang mit nextcloud etc.		Zusammentragen der Ergebnisse; weitere Abläufe; Projektroutinen (regelmäßiger Austausch)	Zusammentragen der Ergebnisse; weitere Abläufe; Projektroutinen (regelmäßiger Austausch)
	digitale Bildung	digitale Organisation	digitale Kompetenzen	Hospitationen
Jun 21	01.06. Online-Workshop in Bielefeld "Welche digitale Bildung brauchen Kinder heute?" Frau Prof. Dr. Franzika Cohen, PH Freiburg			
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Sep 21		21.9. - 23.9. Sept. 2021 Präsenz-Workshop in Prag "müssen wir uns eigentlich noch sehen?" Digitales Management, Controlling, Konferenzen und Finanzwesen Coronabedingt: PRÄSENS oder ONLINE! von den Projektteilnehmern werden drei Personen finanziert. Teilnehmerzahl bei eigener Finanzierung ist unbegrenzt		Austauschprogramm / Hospitation in Prag/Tschechien 20. - 24. September Anreise am 19., Abreise am 25. September geplant je eine Kolleg-In aus Estland und Dänemark
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Okt 21	Workgroup in Tartu "Was könnten wir bezüglich digitaler Lernformen voneinander lernen und wie könnte das intensiviert werden?!" geplant: 20. Oktober jeweils ein Kollege / eine Kollegin von jedem Projektteilnehmer			

	Bildung	Organisation	Komptenzen	Austausch
Nov 21			2./3./4. Nov. 2021 Präsens-Workshop in Sonderborg <i>"mit digitalen Medien spielen?"</i> Skills, Kompetenzen, Haltung in der digitalen Bildung Coronabedingt: PRÄSENS oder ONLINE! von den Projektteilnehmern werden drei Personen finanziert. Teilnehmerzahl bei eigener Finanzierung ist unbegrenzt	Austauschprogramm / Hospitation in Sonderborg/Dänemark 1. bis 5. November 2021. Anreise am 31. Oktober, Abreise am 6. November geplant: je eine Kolleg-In aus Estland, Tschechien und Deutschland/Bielefeld

	Bildung	Organisation	Komptenzen	Austausch
Dez 21		Workgroup in Berlin "Digitales Management in den Bereichen Arbeitszeitplanung und- überprüfung, Evaluation pädagogischer Prozesse und ökonomischer Kennziffern!" PRÄSENS-Treffen der AG Organisation geplant: Dezember 2021 jeweils ein Kollege / eine Kollegin von jedem Projektteilnehmer		

2022

Jan 22	Treffen der Projektleitungen (Viive, Carla, Christine, Florian, Rudi, Wilfried) Auswertung der Arbeitsergebnisse und Arbeitsformen 2021 Planung 2022 Vorschlag: 12. Januar 2022 in Berlin aufgrund der für alle einfachste und schnellste Erreichbarkeit			
--------	---	--	--	--

	Bildung	Organisation	Komptenzen	Austausch
--	---------	--------------	------------	-----------

Mrz 22				
--------	--	--	--	--

	Bildung	Organisation	Komptenzen	Austausch
Apr 22			Vorschlag April 2022 Tartu Präsens-Workshop in Tartu <i>"Robotik, KI ..., was kommt (ganz sicher) noch auf die Bildung zu...?"</i> Coronabedingt: PRÄSENS oder ONLINE! von den Projektteilnehmern werden drei Personen finanziert. Teilnehmerzahl bei eigener Finanzierung ist unbegrenzt	Austauschprogramm / Hospitation in Tartu/Estland Vorschlag: April geplant: jeweils eine Kolleg-In aus Tschechien, Dänemark und Deutschland/Berlin

	Bildung	Organisation	Komptenzen	Austausch
Mai 22		Vorschlag: Workgroup in Berlin oder Prag "Einführung digitaler Managementprozesse in pädagogischen Arbeitsfelder. Pädagogik zwischen Planung und Individualisierung ?!" geplant: Mai 2022 jeweils ein Kollege / eine Kollegin von jedem Projektteilnehmer		

--	--	--	--	--

	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Jun 22	<p>geplant Juni 2022 Präsenz-Workshop in Berlin</p> <p>"Best Practice Digitaler Bildung / Unsere Beispiele und Ideen?"</p> <p> von den Projektteilnehmern werden drei Personen finanziert. Teilnehmerzahl bei eigener Finanzierung ist unbegrenzt</p>			<p>Austauschprogramm / Hospitation in Berlin/Deutschland </p> <p>Vorschlag: Juni 2022 geplant: je eine Kolleg-In aus Tschechien und Estland</p>
Juli-August	Sommerferien			
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
September			<p>Vorschlag: Workgroup Ort noch offen</p> <p>"Kinder in der digitalen Welt. Bullerbü oder Silicon Valley? Oder?????!" geplant: September 2022 jeweils ein Kollege / eine Kollegin von jedem Projektteilnehmer</p>	
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Okt 22	<p>Vorschlag Präsenzworkshop in Bielefeld 24. bis 26. Oktober</p> <p>Aufbereitung der Projektergebnisse . Ort muss noch festgelegt werden und sollte von allen möglichst einfach zu erreichen sein. Vorbereitung der Präsentation im Dezember von den Projektteilnehmern werden drei Personen finanziert. Teilnehmerzahl bei eigener Finanzierung ist unbegrenzt</p>			<p>Austauschprogramm / Hospitation in Bielefeld/Deutschland </p> <p>Vorschlag: Oktober 2022 geplant: je eine Kolleg-In aus Tschechien, Dänemark und Estland</p>
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Nov 22				
	Bildung	Organisation	Kompetenzen	Austausch
Dez 22	<p>Fertigstellung der Projektergebnisse und Erstellung eines Projekthandbuches</p> <p>Gegebenenfalls gegenseitige Redaktionsbesuche nach Absprache</p> <p>Geplante Abgabe an Druckerei 20. Februar 2023</p>			
Januar / Februar 2023				