



Riigi Tugiteenuste Keskus  
Endla 10a  
10142 TALLINN

16.06.2022 nr 19-2/VP-20-0160

**Projekti nr 2014- 2020.1.05.20-0614 pikendamise  
taotlus**

Tartu Rakenduslik Kolledž soovib pikendada projekti nr 2014-2020.1.05.20-0614 "Praktikasüsteemi arendamine tehnika valdkonnas" kulude abikõlblikkuse perioodi seoses Covid-19 leviku tõttu kehtinud piirangutega täienduskoolituste läbiviimisele 2021/22 aasta sügisel ja talvel.

Uueks tegevuste abikõlblikkuse perioodiks palume määrata 01.02.2021-30.06.2023 ning projekti kestuseks 29 kuud, kuna projekti hetkel kehtiv abikõlblikkuse periood ei v õ i m a l d a tegevuste edasilükkamist.

Palume muuta projekti perioodi, kuna seoses Covid-19 tõttu kehtinud piirangutega ei ole õnnestunud ellu viia 01.02.2021-30.06.2022 planeeritud tegevusi planeeritud m a h u s s h :

- kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine

Kevadel 2022. a on õnnestunud läbi viia 1 koolitus ühe partner ettevõttega, kuid ettevõtetest ei ole õnnestunud kaasata osalejaid projektis planeeritud määral.

- õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.

Tegevus on osaliselt ellu viidud. Partnerettevõtted on huvitatud rohkemate õpetajate stažeerimisest.

- uue praktikavormi väljatöötamine

Ettevõttega koostöös õpetamine on planeeritud ning vastuvõtt on välja kuulutatud 2022. aasta suvises vastuvõtus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raini Jõks  
direktor

Sigrid Ester Tani  
sigrid.tani@voco.ee, tel 5883 5111