
 

Lisa 1. Planeeritava spordipargi asukoht linnulennult, asendiplaan ja 

tribüünihoone vaated 

 

Planeeritava spordipargi asukoht linnulennult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeeritava spordipargi asendiplaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vaade läänesuunalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaade idasuunalt (publikuta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaade idasuunalt (publikuga) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vaade põhjasuunalt 

 



 

 

 

Lisa 2. Welco staadioniprojekt – tegevuste esialgne ajakava 

2016 

 Krundi võsast puhastamine – 2016 märts-mao 

 Krundi tasandamine – 2016 aprill-mai 

 Kuivenduskraavide kaevamine –2016 mai-juuni 

 Vajalikud võimalikud lisatööd jalgpaliväljakute juures  (dreenide rajamine, pinnase 

juurdevedu (liiv, kasvumuld) – 2016 juuli-august  

 Muru külvamine – 2016 august 

 Tribüünihoone jaoks vajaliku infrastruktuuri välja ehitamine (vesi, elekter, kanalisatsioon) – 

2016 september-oktoober 

 Tribüünihoone aluse ala ettevalmistamine (vaiad, vundament, pinnas) – 2016 oktoober-

november 

2017 

 Valgustuse rajamine (väljakud + üldkasutatavad alad) – 2017 aprill-mai  

 Staadioni tribüünihoone rajamine – 2017 aprill-august 

 Üldkasutatavate alade korrastamine, haljastuse rajamine – 2017 aprill-juuni  

 Parkla rajamine – 2017 juuni  

 Krundil liikumisteede rajamine (sh krossijooksu jooksuring) – 2017 juuli 

 

Kogu kompleks valmib esialgse ajakava järgi augustis 2017. 



 

 

 

Lisa 3. Projekti esialgne eelarve ning planeeritud katteallikad 

Projekti esialgne eelarve 

1. Ettevalmistustööd (krundi võsast puhastamine, tasandamine, täiendav pinnase planeerimine) 

11 200 EUR 

 

2. Väljakute planeerimine 

77 000 EUR 

 

3. Üld- ja haljasalade planeerimine (muruplatside rajamine, puude ja põõsastiku istutamine, 

üldkehalise treeningu ala rajamine) 

20 000 EUR 

 

4. Parkla ja liikumisteede planeerimine (3000 m2 asfaltkattega parkla rajamine, asfaltkattega 

liikumisalade rajamine tribüünihoone lähedusse, kruusakattega liikumisteede rajamine 

krundile) 

74 500 EUR 

 

5. Tribüünihoone rajamine 

189 000 EUR 

 

6. Väljakute/üldalade elektrisüsteemi ja valgustuse rajamine 

60 000 EUR 

Objekti kogumaksumus (käibemaksuta): 431 700 EUR 

Objekti kogumaksumus (käibemaksuga): 518 040 EUR 

 

Planeeritud katteallikad 

 Sponsorkapital: 300 000 – 350 000 EUR 

 Omakapital: 100 000 – 150 000 EUR 

 Täiendav kapital (sotsiaalkampaaniad, väiksemad fondid, kaasav eelarve, crowdfunding, 

erasponsorid jms):  25 000 – 70 000 EUR 

 

 

 


