

Informatsioon Turu 18 katlamaja kohta


Vastavalt Teie päringule 4.juuli 2012 informeerime teid alljärgnevatest võimalikest arengutest.

Peale uue katlamaja valmimist Ropkas  kaotab Turu 18 katlamaja oma endise staatuse reserv- ja tipukatla majana. Turu tn katlamaja jääb tööle kuni uue katlamaja täieliku valmimiseni mis on plaanis 2014 aasta kevad-talvel.  Selle eelduseks on uue katlamajaga seotud vundamentide ehituse algus käesoleva aasta oktoobris (e. ehitusluba on olemas). Ehituse alguse oluline viibimine lükkab planeeritavad tegevused edasi ühe aasta võrra, kuna uue katlamaja katsetusi ja seadistusi saab teha vaid talvel. 

Turu 18 katlamajaga seonduvalt oleme planeerinud järgmist:
2012
Lammutada masuudi vastuvõtu estakaad
Demonteerida katlamaja katuselt deaeraator
Utiliseerida asbest väljaspool katlamaja hoonet
Demonteerida  saastunud masuuditorustikud ja pumbad väljaspool katlamaja hoonet

[bookmark: _GoBack]2013-2014
Masuudimahutite  demontaaž
Masuudimajandi demontaaž
Võimaliku masuudireostuse likvideerimine
Endise masuudimajandi territooriumi tasandamine

2014 (peale Ropka km valmimist)
Asbesti  eemaldamine katlamaja sees

2014-2015
Kinnistu võõrandamine või otsus  edasise haldamise otsus
AS Fortum Tartu kontori kolimine

Uue detailplaneeringu algatamise ja Turu 18 kinnistu tulevikuga seonduvad teemad otsustatakse koostöös linnaga uue Ropka katlamaja valmimisel.
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