



Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2
11412 TALLINN

13.04.2020 nr 19-2/VP-18-0025

Taotlus projekti EU52300 "Nutikas ülekäigurada" lõpetamiseks

Käesolevaga soovime lõpetada 30. aprillil 2020.a. projekti EU52300 „Nutikas ülekäigurada“ tegevused ja esitada projekti lõpparuande. Ühtlasi ei soovi me kasutada projekti eelarves järelejäänud rahalisi vahendeid.

Projekti raames on rendatud ja paigaldatud nutikad ülekäiguradade märgid Tartus Fortuuna ja Pikk tänavate ülekäiguradadel. Vastavalt hankelepingule on meil õigus projekti raames soetada soovi korral täiendavalt nutikad ülekäiguradade märgid 8-le ülekäigurajale. Käesolevaks hetkeks ei ole veel selge milline on nutikate märkide mõju liiklusohutusele. Selle mõju väljaselgitamine on pikemaajalisem protsess ja eeldab erinevate uuringute läbiviimist. Samuti ei ole täpselt selge, milline peaks olema märkide funktsionaalsus ja tehniline võimekus, et need vastaksid igati nii liiklejate, kui ka liikluse korraldajate vajadustele/soovidele.

Esimesed kogemused ja pisteliste küsitluste tulemused näitavad, et selgitamist vajab märkide audiovisuaalsete signaalide arusaadavus ning mõju erinevatele liiklejagruppidele. Kuna eeltoodu väljaselgitamine võtab aega ja täna ei ole teada ka uuringute järeldused/tulemused, siis me ei soovi kasutada võimalust tellida projekti raames juurde täiendavaid märke. Eelnevast tulenevalt jääb kasutamata ka osa projekti eelarves olevaid vahendeid.

Peame uuenduslikke lahendusi ja nende rakendamist inimeste igapäevaelu korraldamisel igati tervitatavaks ja vajalikuks, kuid samas oleme seisukohal, et need lahendused peavad ka võimalikult parimal moel teenima nii üksikisiku kui ühiskonna huve ja aitama tõsta elukvaliteeti.

Palume Teie nõusolekut projekti lõpetamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Haak
Juhataja

Jaanus Tamm
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee