
 

   

 

 

 

Tellija 1: 

Piret Ereline 

Tartu Linnavalitsus 

projektijuht         30.11.2022   

Raekoja plats 3, Tartu 

 

Tellija 2: 

Kstina Vallimäe 

Tartu Ülikool 

kantsler 

Ülikooli 18, Tartu   

 

 

 

TÖÖVÕTULEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISE TAOTLUS 

 

 

Landverk OÜ, Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli vahel on sõlmitud 12.05.2022 töövõtulepingu, mille 

esemeks on Ülikooli tn lõigus Küütri-Munga tn ja Tartu Ülikooli lähiümbruse rekonstrueerimise 

projekteerimine. 

 

Töövõtjal ei ole võimalik täita lepingut tähtaegselt kuna eskiislahenduse koostamine on lepinguga seotud 

osapoolte erinevate nägemuste tõttu ja kompromissi leidmisel erinevate osapoolte vahel võtnud 

oodatust kauem aega ning sellest tulenevalt pole Töövõtjal võimalik projekti terviklahendust tähtaegselt 

esitada.  

 

Eeltoodust lähtuvalt palume tellijatel pikendada sõlmitud lepingu lõpptähtaega kuni 16.01.2023. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Aigar Reimann 

projektijuht 

 

 

 


