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Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel sõlmiti 7. juunil töövõtuleping L.Puusepa ja 

Ilmatsalu tn sõidutee katte taastusremondiks tähtajaga 15. juuli 2022. a.

 
13. juunil esitas Töövõtja Tellijale taotluse lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 7. augustini 

bituumeni tarneraskustega seotud põhjustel. 14.juunil vastas Tellija taotlusele, et ei võimalda 

tähtaja pikendamist Töövõtja poolt toodud põhjenduste alusel.

 
5. juulil esitas töövõtja Tellijale uue taotluse lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 1. augustini 

kruntimiseks vaja mineva bituumenemulsiooni tarne raskuste tõttu.

 
Tellija ei pea Töövõtja palvet pikendada lepingu tähtaega põhjendatuks, kuna Tellijale 

teadaolevalt on Töövõtjal olnud võimalik lepingu perioodil tarnida kruntimiseks vaja mineva 

kogus bituumenemulsiooni. See, et Töövõtja on jätnud asfalteerimise tööd lepingu perioodi lõppu 

on olnud Töövõtja enda teadlik risk.

 
Riigihankemenetluses lepingu sõlmimisele ja ka selle muutmisele sätestab riigihangete seadus 

erisused. Hankijal ei ole võimalik teha mööndusi lepingut sõlminud töövõtjale, vaid peab järgima 

riigihanke seaduses sätestatud pakkujate võrdse kohtlemise üldpõhimõtet.

 
VÕS § 97 kohaselt võib lepinguliste kohustuste vahekorra muutmist nõuda, kui lepingupool ei 

saanud lepingu sõlmimise ajal mõislikult arvata, et asjaolud võivad muutuda, lepingupool ei 

saanud asjaolusid mõjutada. Lepingu muutmist võib nõuda, kui lepingu sõlmimise aluseks  olnud 

asjaolud olid küll muutunud enne lepingu sõlmimist, kuid nende asjaolude muutumine sai 

kahjustatud lepingupoolele teatavaks pärast lepingu sõlmimist. Asfaldigrupp OÜle pidi teada 

olema kehtestatud sanktsioonidest ja sellest tulenevatest võimalikest tarneraskustest juba 

pakkumuse esitamise hetkel.

 
Eelnevast tulenevalt ei pea Tartu Linnavalitsus põhjendatuks Töövõtja taotlust lepingutähtaja 

pikendamiseks.
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