
 
 
 

TARTU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 
Tartu, Raekoda 10.05.2016 nr  436

Riigihanke "Tartus Riia tn 12a väljaku 
rekonstrueerimine" hankelepingu muutmine

Linnamajanduse osakond on läbi viinud Riia 12a asuva väljaku rekonstrueerimiseks hanke Tartu 
Linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määruse nr 6 "Tartu linna hankekord" § 13 lg 2 kohaselt. Tartu 
Linnavalitsuse 29. märtsi 2016. a korraldusega nr 262 tunnistati edukaks Timorvara OÜ 
(registrikood 11233925) ja Sinear OÜ (registrikood 11496671) ühispakkumus ning sõlmiti 1. 
aprillil 2016. a Sinear OÜ 21. märtsi 2016. a volikirja alusel hankeleping OÜga Timorvara, 
maksumusega 49 318,87 eurot koos käibemaksuga.

Hankelepingu täitmise käigus on selgunud vajadus täiendavate tööde tegemiseks, mida hanke 
läbiviimise ajal ei olnud võimalk ette näha. Täiendavalt on vaja teostada Riia 12a asuva väljaku 
kõnniteekatendi rekonstrueerimist projektijärgsest suuremas ulatuses ning asendada Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste ning väljaku vahele jääva tugimüüri katvad paeplaadid. Kõik nimetatud 
tööd on vajalikud väljaku heakorra oluliseks parandamiseks. Hankelepingu muutmata jätmise 
korral satuks ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tartu Linnavalitsuse 6. 
märtsi 2012. a määruse nr 6 "Tartu linna hankekord" § 9 lg 1 ja lg 3 ning arvestades riigihangete 
seaduse § 69 lg 3, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Lubada muuta 1. aprillil 2016. a OÜga Timorvara sõlmitud hankelepingut H-319 ning tellida 
OÜlt Timorvara täiendavaid ehitustöid 9834 euro eest (käibemaksuga maksumus).

2. Volitada punktis 1 nimetatud lepingu muudatust allkirjastama linnamajanduse osakonna juhataja 
asetäitja Andres Pool.

3. Korraldus jõustub OÜle Timorvara teatavakstegemisest.
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