
Tellija: KÜ AMO, Tartu Pepleri 10
Töövõtja: Villaare OÜ
Õpetaja 9a, Tartu

Teostatud tööde akt nr. 4

Objekti nimetus: Seisuga:

Jrk nr TÖÖDE  KIRJELDUS Ühik Maht
Ühiku 
maksumu
s

Maksumus 
kokku

Varem 
akteeritud

varem 
akteeritud %

Akteeritud 
aruande 
perioodil

akteeritud 
aruande 
perioodil %

Teostamata 
tööde jääk

1 VÄLISRAJATISED 46,496.15
1.1 Ettevalmistus ja lammutus 22,920.90

Ol.ol. sillutisriba lammutamine m2 87 8.80 765.60 765.6 100% 0 0% 0.00
Ol.ol. Välisuste demonteerimine ning ol.ol. varikatuste paneelipealsete 

eemaldamine 
tk

3 132.00 396.00 396 100% 0 0% 0.00
Ol. ol. akende veeplekkide eemaldamine tk 195 8.80 1,716.00 1716 100% 0 0% 0.00
ol.ol. R/B akna veelaudade demonteerimine tk 195 11.00 2,145.00 2145 100% 0 0% 0.00
ol.ol. akende demonteerimine tk 195 27.50 5,362.50 5362.5 100% 0 0% 0.00
ol.ol. vihmaveerennide eemaldamine ja utiliseerimine jm 50 16.50 825.00 825 100% 0 0% 0.00
Olemasolevate siseuste demonteerimine ja utiliseerimine kmpl 2 27.50 55.00 55 100% 0 0% 0.00

katusekatte demontaaž ja montaaž ventilatsiooni adregaadi paigaldamiseks
m2 10 50.40 504.00 200 40% 304 60% 0.00

ol.ol. trepimademe ker. plaatide eemaldamine m2 141 8.80 1,240.80 0% 0 0% 1,240.80
pööningult prahi koristamine m2 685 11.00 7,535.00 6535 87% 1000 13% 0.00
Lammutusjäätmete äravedu ja utiliseerimine kmpl 1 1,320.00 1,320.00 1070 81% 250 19% 0.00
ol.ol. ruumide kinnikatmine lammutustööde ajaks kmpl 32 33.00 1,056.00 1056 100% 0 0% 0.00

1.2 Hoonevälised ehitised 22,898.75

Estakaadid, kaldteed, pandused, tugimüürid, piirded, välistrepid, varikatused

Panduse rajamine

Panduse aluse väljakaeve 1,2m m3 105 8.25 866.25 0% 866.25 100% 0.00
Killustiku fr.4/16 200mm kihi paigaldamine m3 17.4 27.50 478.50 0% 478.5 100% 0.00
Panduse aluse ehitamine - 200mm tihendatud liiva m3 17.4 9.90 172.26 0% 172.26 100% 0.00
Tugevdatud kile paigaldamine panduse alla m2 87 1.32 114.84 0% 114.84 100% 0.00
R/b panduse valamine C30/37 betoonist 100mm, armeerida 6mm, S=150mm, 

paisumisvuuk iga 2 m tagant
m3

8.7 385.00 3,349.50
0% 3349.5 100% 0.00

Betoonist vihmaveepüüdja paigaldamine kmpl 12 11.00 132.00 0% 0 0% 132.00
Välitrepid 

ol.ol.välistrepi, sissepääsude korrastamine m2 16.0 44.00 704.00 0% 0 0% 704.00
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terasest käsipuu jm 7.2 165.00 1,188.00 0% 0 0% 1,188.00
Varikatused (puitkarkassil)

varikatuse väljaehitamine kmpl 3.0 957.00 2,871.00 0% 2871 100% 0.00
vihmaveerennide paigaldamine (Prular) jm 18.0 15.40 277.20 277.2 100% 0 0% 0.00
Trepikoja välissein

sügavimmutatud puitpruss 50x100mm jm 30.0 8.80 264.00 264 100% 0 0% 0.00
soojustus sarikate vahel Isover , 100 ...150mm+ krohvimine+ topelt armeering m2 24.0 63.80 1,531.20 0% 1531.2 100% 0.00
Keldri sissepääsud

keldri sissepääsude välja ehitamine kmpl 2.0 3,000.00 6,000.00 0 0% 6000 100% 0.00
keldri sissepääsu laiemaks ehitamine+karkassi ehitamine kmpl 1.0 4,950.00 4,950.00 0 0% 4750 96% 200.00

1.3 Välisvõrgud 346.50

Drenaaž, truubid, väliskanalisatsioon, välisvalgustus

välisfassaadile + trepikojale valgustuse lisamine kmpl 9 38.50 346.50 0% 346.5 100% 0.00
1.4 Maa-ala pinnakatted 330.00

Haljastus, kivi- ja plaatkatted, äärekivid- ja sadeveerennid

Haljastuse taastamine m2 120 2.75 330.00 0% 0 0% 330.00
2 ALUSED JA VUNDAMENDID 30,972.26

2.1 Vundamendid
Seinapinna puhastus mustusest ja lahtistest osakestest m2 174.0 0.99 172.26 172.26 100% 0 0% 0.00
Vundamendi soojustamine- ja hüdroisolatsioon m2 174.0 33.00 5,742.00 5000 87% 742 13% 0.00

2.2 Sokli soojustamine
Soklipinna lahtise krohvi eemaldamine, tasandamine ja kruntimine m2 197.5 33.00 6,517.50 6517.5 100% 0 0% 0.00
Soojustusplaatide EPS 120 Perimeter Pluss 150mm paigaldamine koos tüübeldamise ja liimseguga, h=1,3mm2 197.5 41.80 8,255.50 7500 91% 755.5 9% 0.00
tsementplaat10mm + 2x fassaadivärv m2 197.5 44.00 8,690.00 0% 8690 100% 0.00
Sokliplekk veeninaga jm 145.0 11.00 1,595.00 0% 1595 100% 0.00

2.3 Aluspõrandad 0.0 0.00 0.00

Aluspõrandate sooja- ja hüdroisolatsioon 0.00

3 KANDETARINDID 127,787.82

3.1 Kandvad ja välisseinad
Müüritised, metalltarindid, puittarindid, sooja-, heli-, hüdroisolatsioon, 

fassaadikatted

Fassaadi põhimahu soojustamine

Seinapinna puhastus mustusest ja lahtistest osakestest m2 1365 0.99 1,351.35 1351.35 100% 0 0% 0.00
akende toomine fassaadi tasapinda jm 1190 6.90 8,211.00 8211 100% 0 0% 0.00

Välissein-  Fassaadivilla 200mm  armeerimiskrohv (armeerimisvõrguga), 

kruntstruktuurkrohv,  teras suuurus 2,0 katmine
m2

1365 71.50 97,597.50
97597.5 100% 0 0%

0.00
välimise mittekandva kihi ankurdamine sisemisi kihi külge ca: 3-4 ankrut m2 

kohta
kmpl

1 7,425.00 7,425.00 7425 100% 0 0% 0.00
külgmiste ja ülemiste aknapalede soojustamine jm 790.18 16.50 13,037.97 13037.97 100% 0 0% 0.00

tänava nimesilt ja nr kmpl 1 82.50 82.50 0% 0 0% 82.50
lipuhoidja tk 1 82.50 82.50 0% 0 0% 82.50

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 145,730.47

4.1 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad 0.00



Suitsuluugid, katusaknad 0.00

4.2 Aknad 73,289.97

Aknalauad, puit- ja alumiiniumaknad, PVC aknad

A-01 L= 2100x h= 1350mm tk 49 257.24 12,604.76 12604.76 100% 0 0% 0.00
A-02 2100mm x 1350mm tk 60 249.62 14,977.20 14977.2 100% 0 0% 0.00
A-03 2100mm x 1350mm tk 48 249.62 11,981.76 11981.76 100% 0 0% 0.00
A-04 1900mm x3300mm tk 3 515.58 1,546.74 1546.74 100% 0 0% 0.00
A-05 1900mm x 2500mm tk 3 391.84 1,175.52 1175.52 100% 0 0% 0.00
A-06 1900mm x 1800mm tk 3 296.09 888.27 888.27 100% 0 0% 0.00
A-07 1100mm x 400mm tk 17 73.14 1,243.38 1243.38 100% 0 0% 0.00
A-08 L= 530x h= 740mm tk 2 170.14 340.28 340.28 100% 0 0% 0.00
A-09 1350mm x 1300mm tk 2 172.80 345.60 345.6 100% 0 0% 0.00
A-10 1350mm x 1300mm tk 6 172.80 1,036.80 1036.8 100% 0 0% 0.00
A-11 1400mm x900mm tk 2 137.16 274.32 274.32 100% 0 0% 0.00
aknalauad jm 322 18.70 6,021.40 6021.4 100% 0 0% 0.00
aknaplekkide paigaldus jm 322 16.50 5,313.00 4313 81% 1000 19% 0.00
siseviimistlus m2 238 30.93 7,361.34 6861.34 93% 0 0% 500.00
utiliseerimine kmpl 1 880.00 880.00 440 50% 440 50% 0.00
aurutõkketeibi ja tuuletõkketeibi paigaldamine kmpl 1 1,320.00 1,320.00 1070 81% 250 19% 0.00
akende paigaldus+transport kmpl 1 5,979.60 5,979.60 5479.6 92% 500 8% 0.00

4.3 Välisuksed 12,648.90

Terasuksed, puituksed, täisklaasuksed

VU-1 1680x2300mm tk 3 797.50 2,392.50 2000 84% 392.5 16% 0.00
U-01 900x2000mm tk 1 374.00 374.00 0% 374 100% 0.00
U-02 9500x1800mm tk 2 508.20 1,016.40 0% 1016.4 100% 0.00
VL-01 (EI-15) 1000mm x 1000mm tk 3 1,100.00 3,300.00 0 0% 3300 100% 0.00
PL-01(EI -30) 600mmx800mm tk 3 957.00 2,871.00 0 0% 2871 100% 0.00
uste paigaldus kmpl 1 2,695.00 2,695.00 0% 2695 100% 0.00

4.4 Rõdud ja terrassid 0.00

Pinnakatted, betoontarindid, puittarindid, sooja- ja hüdroisolatsioon

4.5 Piirded ja käiguteed 3,630.00

Käiguteed, hooldusplatvormid, metallist ja puidust piirded

pööningu käigutee m2 98 27.50 2,695.00 0% 0 0% 2,695.00
katusele pääsutee ehitamine+soojustamine kmpl 1 935.00 935.00 0% 0 0% 935.00
Ventilatsioonisahti ehitamine 4,774.00

ventilatsioonisahtide ehitamine pööningukorrusele m2 80 46.20 3,696.00 3196 86% 500 14% 0.00
ventilatsioonisahtide ehitamine keldrikorrusele kmpl 1 1,078.00 1,078.00 0 0% 1078 100% 0.00

4.6 Katusetarindid 51,387.60

Müüritised, sooja- ja hüdroisolatsioon, katusekatted

uue vihmaveetoru paigaldamine jm 60 24.20 1,452.00 1000 69% 452 31% 0.00
lumetõkke, käigusilla ja redeli paigaldamine kmpl 1 5,280.00 5,280.00 0% 0 0% 5,280.00
korstnapitside remontimine + mütside paigaldamine tk 13 385.00 5,005.00 0% 0 0% 5,005.00
pööningule puitsevilla paigaldamine 500mm m3 343 24.20 8,300.60 0% 0 0% 8,300.60
tuulesuunaja paigaldamine (tuuletõkkeplaat, paksusega 13mm, lisaroov 

25x50mm
kmpl

1 1,320.00 1,320.00 1320 100% 0 0% 0.00



katuseluugi (soojustatud, amortisaatoriga) paigaldamine tk 2 935.00 1,870.00 0% 0 0% 1,870.00
päikesepaneelide süsteem objekt 1 26,510.00 26,510.00 1500 6% 5000 19% 20,010.00
transport, prügi, ja tõstetööd objekt 1 1,650.00 1,650.00 1150 70% 0 0% 500.00

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 55,752.50

Siseseinte ja lagede pinnakatted 55,752.50
Siseviimistluse trepikojas m2 660 10.35 6,831.00 0% 1000 15% 5,831.00
tasandusvalu trepimademele + koridori trepp m2 70 22.00 1,540.00 0% 0 0% 1,540.00
trepastmete katmine epokattega kmpl 1 8,294.40 8,294.40 0% 0 0% 8,294.40
vannitoade püstaku osaline lammutus ja taastamine korterisiseselt 

tüüplahendusena (kipsitööd)
kmpl

49 334.00 16,366.00 13866 85% 2500 15% 0.00
keldriboxide välja lammutamine+utiliseerimine m2 300 4.50 1,350.00 1350 100% 0 0% 0.00
keldri põranda remont (põranda tasandamine, põranda soojustamine EPS 

50mm, aluskile, betoon 80mm)
m2 96

39.20 3,763.20 0% 3763.2 100% 0.00
keldribokside ehitus laudisest tk 51 212.50 10,837.50 0 0% 10837.5 100% 0.00
keldriruumide põranda betoonitööd m2 280 15.68 4,390.40 4390.4 100% 0 0% 0.00
ol.ol. keldriseinte siseviimistlus + lagi m2 250 9.52 2,380.00 0% 0 0% 2,380.00

6 TEHNOSÜSTEEMID 346,442.95

6.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 45,100.00

Veevarustus

tarbeveetrasside vedu kmpl 1 25,300.00 25,300.00 18000 71% 7300 29% 0.00
Kanalisatsioon

kanalisatsiooni trasside vedu + püstakute rajamine 1 19,800.00 19,800.00 18000 91% 1800 9% 0.00
6.2 Küte, ventilatsioon ja jahutus 249,571.20

Küttetorustikud, küttekehad, soojasõlmed

Küttesüsteemi välja ehitamine kmpl 1 38,400.00 38,400.00 5000 13% 25000 65% 8,400.00
gaasiarvestite välja vahetamine + valmidus kmpl 49 268.80 13,171.20 0% 0 0% 13,171.20
Ventilatsiooniseadmed, ventilatsioonitorustikud

vetilatsiooniagregaat + paigaldamine kmpl 1 198,000.00 198,000.00 128000 65% 60000 30% 10,000.00
6.3 Tugevvoolupaigaldis 30,651.75

Peajaotusüsteemid, kaabliteed, kaabeldus, valgustus, piksekaitse

elektritööd kmpl 1 30,651.75 30,651.75 15651.75 51% 12000 39% 3,000.00
6.4 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika 21,120.00

Hooneautomaatika (ei sisalda SmartEnCity poolt paigaldatavaid 

automaatikaseadmeid) 1 14,870.00 14,870.00 2500 17% 10000 67% 2,370.00

Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid – (fonosüsteem videoga)
1 6,250.00 6,250.00 0% 1000 16% 5,250.00

7 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 3,195.50
Soojakud, piirded, elekter, vesi

piirdeaia rent ja paigaldus jm 145 5.50 797.50 597.5 75% 150 19% 50.00
soojaku rent ja paiagldus kuu 4 275.00 1,100.00 700 64% 300 27% 100.00
käimla rent ja tühjendamine kuu 4 297.00 1,188.00 638 54% 350 29% 200.00
ehitusaegne vee- ja elektrikulu kuu 4 27.50 110.00 75 68% 0 0% 35.00

8 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 18,813.32 0%
Juhtimiskulud, ehitustööde kindlustus kuu 4 2,420.00 9,680.00 6400 66% 2000 21% 1,280.00
ehitusegse prahi koristus ja utiliseerimine kmpl 1 3,080.00 3,080.00 2580 84% 500 16% 0.00
ehitustööde kindlustus CAR kuu 4 275.83 1,103.32 900 82% 203.32 18% 0.00



Lõpukoristus kmpl 1 4,950.00 4,950.00 0% 3000 61% 1,950.00

9 Lisatööde nimekiri 12,139.69
majasisese tarbevee surve tõstmine kmpl 1 3,360.00 3,360.00 0% 0 0% 3,360.00
ekstra külma veetoru lisamine vent kambrisse (päikesepaneelide pesemiseks)+ 

kraanid
jm 20

17.36 347.20 0% 0 0% 347.20
puude kärpimine (tellija taotleb loa), ol.ol. põõsaste eemaldamine tk 3 178.23 534.69 0% 534.69 100% 0.00
II ja III trepikoja all olevate ruumide san remont (seinte parandused, värvimine +  

lagede värvimine)
m2 165

6.12 1,009.80 0% 0 0% 1,009.80
II ja III trepikoja põranda tasanduvalu+võrk m2 33 22.40 739.20 0% 739.2 100% 0.00
kõnnitee korrastamine(maja külgmises osas) m2 18 33.60 604.80 0% 0 0% 604.80
trepikoja esiste kõnniteede korrastamine m2 25 20.16 504.00 0% 0 0% 504.00
väliskanalisatsiooni välja vahetamine kmpl 3 1,120.00 3,360.00 0% 3360 100% 0.00
valguskatide taastamine kmpl 3 560.00 1,680.00 0% 1680 100% 0.00

Summa kokku: 787,330.66
Käibemaks: 157,466.13
Kunstiteos fassaadile kmpl 1 5000.00 5,000.00 0% 5000 100% 0.00
Summa kokku koos km-ga: 949,796.79

Kokku aruandlusperioodil akteeritud: 466,895 € 201,703.36
Käibemaks 20% 93,379 € 45,340.67
Tasumisele kuuluv summa: 560,273 € 247,044.03

Seisuga 14.09.2018 akteeritud 85.00 % 118,732.80

 Aktil fikseeritud tööd on teostatud vastavalt töövõtulepingule, ehitusprojekti dokumentidele, kehtivatele normidele, õigusaktidele ja heale ehitustavale.

Tööde teostaja:                   Villaare OÜ Tellija: KÜ AMO
Juhatuse liige:                      Reiko Kallion Tellija esindaja: Rainis Arro

Tellija omanikujärelevalve :
Meelis Rohtmaa


