
AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.1

AKT NR 8 Akti kätte saanud:

Jaak Mõttus
(nimi) (allkiri)

Tellija: KÜ Turu 9
Töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ, reg. kood. 11455212
Leping nr: 04.02.2018
Ehituse nimetus: Korterelamu
Ehitise aadress: Turu 9, Tartu
Aruandeperiood: 31.01.2019 - 25.02.19
Kuupäev: 25.02.2019

Jrk. 
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perioodil
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perioodil 

%
0 TELLIJA KULUD

O1 Projekti rahastamiskulud
O15 Tellija reserv

Tellija reserv 35 346,75 12 544,87 35,49% 12 229,87 34,60%
1 VÄLISRAJATISED
11 Ettevalmistus ja lammutus

117 Hoonete ja rajatiste lammutamine
Sillutisriba lammutus 1 183,00 1 183,00 100,00% 0,00 0,00%
Treppide lammutamine 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00%
Keldri sissepääside lammutus 760,00 760,00 100,00% 0,00 0,00%
Akna karniiside lõikamine 2 340,00 2 340,00 100,00% 0,00 0,00%
Akva veeplekkide jm fassaadielementide 
eemaldamine 350,00 350,00 100,00% 0,00 0,00%

118
Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja 
utiliseerimine
Lammutusjäätmete utiliseerimine 800,00 800,00 100,00% 0,00 0,00%

14 Hoonevälised ehitised
141 Estakaadid, kaldteed ja pandused

Sillutiskividest sillutisriba 4 368,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Betoonist sadeveerennid 420,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

143 Välistrepid
Sissepääsu betoonplaatide rajamine 3 450,00 3 105,00 90,00% 0,00 0,00%
Keldri sissepääsu trepid 2 800,00 2 520,00 90,00% 0,00 0,00%

144 Varikatused
Tuulekoja varikatuse ja seina rajamine 2 040,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 Kaeved maa-alal
162 Kaeved

Vundamendi lahti kaevamine (1,2 m maapinnast) 2 750,00 2 750,00 100,00% 0,00 0,00%
163 Täited

Tagasitäide 2 420,00 2 420,00 100,00% 0,00 0,00%
17 Maa-ala pinnakatted

171 Haljastus
Murukatte taastamine (vajadusel kasvumuld, 
muruseeme) 1 350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 ALUSED JA VUNDAMENDID
21 Rostvärgid ja taldmikud

212 Betoontarindid

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Turu 9; Jaak Mõttus

Balti Vara Fassaadid OÜ
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Keldri vundamendi osaline toestamine mikrovaiadega 
(täpne maht ja lahendus teadmata, tegemist 
hinnangulise suurusega) 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

22 Vundamendid
224 Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad

Vundamendi isolatsioon EPS 120 100mm 2 673,00 2 673,00 100,00% 0,00 0,00%
Sokli ja vundamendi hüdroisolatsioon 1 925,00 1 925,00 100,00% 0,00 0,00%
Sokli isolatsioon EPS 120 150mm 1 898,00 1 708,20 90,00% 0,00 0,00%
Sokli puitkarkass, värvitud tsementlaastplaat 2 665,00 1 332,50 50,00% 0,00 0,00%

3 KANDETARINDID
32 Kandvad ja välisseinad

323 Metalltarindid
Trepikoja akna silluse tugevdamine 1 600,00 1 600,00 100,00% 0,00 0,00%

324 Müüritised
Fassaadi lisaankurdamine (3-4 tk/m2) 6 857,50 6 857,50 100,00% 0,00 0,00%

325 Seinte elemendid
Lipuvarda hoidja 105,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Tänavasilt 60,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
Fassaad mineraalvill 200mm, tüüblid 42 453,60 42 453,60 100,00% 0,00 0,00%

328 Seinte fassaadikatted

Fassaadi mineraalne armeeringmass koos võrguga, 
krohvialune krunt, nanokvarts fassaadikrohv 26 706,40 25 371,08 95,00% 0,00 0,00%
Sokli joonest 2,5m kõrguseni maapinnast 
topeltarmeering 1 066,00 1 012,70 95,00% 0,00 0,00%
Fassaadi kunstiteos 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 Aknad

421 Aknalauad
PVC aknalaud (korteri ja trepikoja aknad) 5 029,00 5 029,00 100,00% 0,00 0,00%
Akna veeplekk 3 680,80 2 944,64 80,00% 0,00 0,00%

427 PVC aknad
Vanade akende eemaldus ja utiliseerimine 1 952,00 1 952,00 100,00% 0,00 0,00%
Akna teibid 2 045,00 2 045,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-1 7 308,00 7 308,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-2 7 175,00 7 175,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-3 6 560,00 6 560,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-4 368,00 368,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-04-1 392,00 392,00 100,00% 0,00 0,00%
Suitsuärastussüsteem 2 430,00 2 430,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-5 1 112,00 1 112,00 100,00% 0,00 0,00%
Aken A-6 792,00 792,00 100,00% 0,00 0,00%
Tuletõkkeaken A-7 8 200,00 8 200,00 100,00% 0,00 0,00%
Tuletõkkeaken A-8 11 320,00 11 320,00 100,00% 0,00 0,00%
Akna kandurid (SFS JB-D/L-A) 1 830,00 1 830,00 100,00% 0,00 0,00%
Akende paigaldus 5 460,00 5 460,00 100,00% 0,00 0,00%

43 Välisuksed ja väravad
432 Alumiiniumuksed ja -väravad

Uks VU-1 koos paigaldusega 5 300,00 5 035,00 95,00% 0,00 0,00%

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Turu 9; Jaak MõttusBalti Vara Fassaadid OÜ



AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.3

Jrk. 
nr. Tööde nimetus Tööde 

maksumus

Teostatud 
lepingu 
algusest

Teostatud 
lepingu 
algusest 

%

Teostatud 
aruande-
perioodil

Teostatud 
aruande-
perioodil 

%
Uks VU-2 koos paigaldusega 2 810,00 2 810,00 100,00% 0,00 0,00%

433 Terasuksed ja -väravad
Uks VU-3 koos paigaldusega 495,00 495,00 100,00% 0,00 0,00%
Pööninguluuk PL-1 koos paigaldusega 1 162,00 1 162,00 100,00% 0,00 0,00%
Uks KU-1 koos paigaldusega 2 036,00 2 036,00 100,00% 0,00 0,00%
Uks KU-2 koos paigaldusega 481,00 481,00 100,00% 0,00 0,00%
Uks KU-3 koos paigaldusega 1 512,00 1 512,00 100,00% 0,00 0,00%

48 Katusetarindid
482 Tasanduskihid

Katusealuse koristus 1 904,90 1 904,90 100,00% 0,00 0,00%
Eterniidi eemaldus ja utiliseerimine 3 209,60 3 209,60 100,00% 0,00 0,00%

484 Müüritised
Korstnapitside lammutus, uute ladumine, korstna 
mütsid 7 480,00 7 480,00 100,00% 0,00 0,00%

485 Elemendid
Vihmaveesüsteem 3 726,00 3 726,00 100,00% 0,00 0,00%
Katuseluugid 304,00 304,00 100,00% 0,00 0,00%
Katuse turvavarustus 3 990,00 3 990,00 100,00% 0,00 0,00%

486 Puittarindid
Pööningu käiguteed 1 795,20 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Tuulesuunajad räästasse 1 162,00 1 162,00 100,00% 0,00 0,00%
Tuulekasti laudis 3 263,40 3 263,40 100,00% 0,00 0,00%
Ventilatsioonikambri rajamine 3 700,00 1 480,00 40,00% 0,00 0,00%
Sarikate plommimine 450,00 450,00 100,00% 0,00 0,00%
Aluskate, distantsliist, roovitus 9 919,00 9 919,00 100,00% 0,00 0,00%

487 Sooja- ja hüdroisolatsioon
Puistevill 500mm 5 244,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Klassik profiilplekk, räästaplekk 14 420,00 14 420,00 100,00% 0,00 0,00%

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 Vaheseinad

514 Laotud vaheseinad
Keldriukse avade rajamine 1 080,00 1 080,00 100,00% 0,00 0,00%
Keldriukse avade rajamine, sillus 700,00 350,00 50,00% 0,00 0,00%

516 Puit- ja kipsplaatvaheseinad
Keldribokside lammutus 2 600,00 2 600,00 100,00% 0,00 0,00%
Keldriboksi seinad 10 087,50 10 087,50 100,00% 0,00 0,00%

53 Siseseinte pinnakatted
531 Värvkatted

Vee ja kanalisatsioonipüstikute avamine, sulgemine 
(kipsplaat, peenpahtel, valge värv) 4 800,00 3 840,00 80,00% 0,00 0,00%
Trepikoja seinte ja lagede viimistlemine 7 215,00 3 162,41 43,83% 0,00 0,00%
Aknapalede taastamine (korterid ja trepikojad) 10 126,00 10 126,00 100,00% 0,00 0,00%

55 Treppide pinnakatted
553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid

Treppide ja mademete katted (polükarbamiid) 6 435,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
555 Trepiliistud

Trepi piirete värvimine 1 380,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Trepi puidust käsipuud 1 104,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

56 Põrandad ja põrandakatted
565 Plaatpõrandad

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Turu 9; Jaak MõttusBalti Vara Fassaadid OÜ
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Keldriboksi betoonpõrandad 10 094,00 10 094,00 100,00% 0,00 0,00%

7 TEHNOSÜSTEEMID
71 Veevarustus ja kanalisatsioon

711 Veevarustus
Veevarustuse süsteem 28 750,00 28 750,00 100,00% 0,00 0,00%

712 Kanalisatsioon
Olmereovee kanalisatsiooni süsteem 24 500,00 24 500,00 100,00% 0,00 0,00%

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus
721 Küttetorustik

Keskküttesüsteem 49 950,00 47 452,50 95,00% 0,00 0,00%
723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid

Soojussõlm 6 320,00 6 320,00 100,00% 0,00 0,00%
724 Ventilatsiooniseadmed

Ventilatsiooniseadmed 24 555,00 24 555,00 100,00% 0,00 0,00%
Värskeõhuklapid 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

725 Ventilatsioonitorustikud
Teemantpuurimine 9 675,00 9 675,00 100,00% 0,00 0,00%
Ventilatsioonitorustik 84 800,00 80 560,00 95,00% 0,00 0,00%
Süsteemi passitamine, mõõdistamine 920,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Juhtautomaatika 33 280,00 29 952,00 90,00% 0,00 0,00%

726 Gaasitorustikud
Korterite gaasiarvestite tarne ja vahetus 6 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

74 Tugevvoolupaigaldis
741 Elektri peajaotussüsteemid

Jaotuskeskused 2 200,00 1 980,00 90,00% 0,00 0,00%
743 Kaabeldus

Kaabeldus 14 200,00 12 780,00 90,00% 0,00 0,00%
744 Valgustussüsteem

Valgustid 9 240,00 8 316,00 90,00% 0,00 0,00%
747 Varutoiteseadmed

PV paneelid 25 kW 26 200,00 23 580,00 90,00% 0,00 0,00%
75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika

751 Hooneautomaatika

Hoone automaatika (ei sisalda SmarteCity poolt 
tarnitavaid ja paigaldatavaid automaatikaseadmeid) 23 300,00 20 970,00 90,00% 0,00 0,00%
Koridori VAV klapid 2 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD
81 Ajutised ehitised ehitusplatsil

811 Soojakud ja olmeruumid
Ehitussoojakud 625,00 531,25 85,00% 0,00 0,00%

815 Piirded ja reklaamtahvlid
Piirdeaiad 425,00 361,25 85,00% 0,00 0,00%

818 Tellingud, lavad ja tõstukid
Ehitustellingud 10 150,00 10 150,00 100,00% 0,00 0,00%

83 Masinad ja seadmed
832 Mobiilkraanad

Kraana tõstetöödeks 1 250,00 1 250,00 100,00% 0,00 0,00%
86 Energiakulu

861 Elektrikulu

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Turu 9; Jaak MõttusBalti Vara Fassaadid OÜ



AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.5

Jrk. 
nr. Tööde nimetus Tööde 

maksumus

Teostatud 
lepingu 
algusest

Teostatud 
lepingu 
algusest 

%

Teostatud 
aruande-
perioodil

Teostatud 
aruande-
perioodil 

%
Ehitusaegne elekter 800,00 680,00 85,00% 0,00 0,00%

862 Veekulu
Ehitusaegne vesi 400,00 340,00 85,00% 0,00 0,00%

87 Veod
871 Materjalide vedu

Ehitusmaterjalide vedu 1 400,00 1 190,00 85,00% 0,00 0,00%
872 Seadmete ja masinate vedu

Ehitusseadmete vedu 1 200,00 1 020,00 85,00% 0,00 0,00%
874 Jäätmekäitlus

Ehitusjäätmete utiliseerimine 1 500,00 1 275,00 85,00% 0,00 0,00%
9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
91 Juhtimiskulu

911 ITP palgad
Ehitustööde juhtimine 8 500,00 7 225,00 85,00% 0,00 0,00%

912 Kontori üldpidamiskulud
Kontor, side jmt 250,00 212,50 85,00% 0,00 0,00%

96 Lepingu erikulud
961 Ehitustööde kindlustus

CAR kindlustus 610,00 610,00 100,00% 0,00 0,00%
962 Ehitusaegsed rahastamiskulud

Täitmisaja tagatis 1 300,00 1 300,00 100,00% 0,00 0,00%
963 Garantiiaja tagatis, -kindlustus

Garantiiaja tagatis 1 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Viie lehekülje tööd kokku 742 281,65 630 939,40 85,00% 12 229,87 1,65%
Käibemaks 20% 148 456,33 126 187,88 2 445,97
Kokku koos käibemaksuga EUR 890 737,98 757 127,28 14 675,84

Lepinguline jääk koos käibemaksuga 133 610,70 15,00%

Kokku kuulub tasumisele aruande perioodil EUR 14 675,84

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Turu 9; Jaak Mõttus

Balti Vara Fassaadid OÜ
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