
AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.1

AKT NR 3 Akti kätte saanud:

Marko Mirme
(nimi) (allkiri)

Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21

Töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ, reg. kood. 11455212

Leping nr: 02.03.2019

Ehituse nimetus: Korterelamu

Ehitise aadress: Tiigi 21, Tartu

Aruandeperiood: 27.04.2019 - 31.05.19

Kuupäev: 31.05.2019

Jrk. 

nr.
Tööde nimetus

Tööde 

maksumus

Teostatud 

lepingu 

algusest

Teostatud 

lepingu 

algusest 

%

Teostatud 

aruande-

perioodil

Teostatud 

aruande-

perioodil 

%

0 TELLIJA KULUD

O1 Projekti rahastamiskulud

O15 Tellija reserv

Tellija reserv 5 510,04 0,00 0,00% 0,00 0,00%

O3 Ehitusprojekteerimine

O31 Arhitektuuri osa

Projekteerimise üle võtmine ja lõpuni viimine 7 800,00 7 800,00 100,00% 0,00 0,00%

1 VÄLISRAJATISED

11 Ettevalmistus ja lammutus

117 Hoonete ja rajatiste lammutamine

Sillutisriba lammutus 1 248,00 1 248,00 100,00% 1 248,00 100,00%

Treppide lammutamine 480,00 480,00 100,00% 480,00 100,00%

Akna karniiside lõikamine 1 608,00 1 608,00 100,00% 0,00 0,00%

Trepikoja akna pale lõikamine 345,00 345,00 100,00% 0,00 0,00%

Pööningu laotud ventilatsioonilõõride lammutus 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00%

Akva veeplekkide jm fassaadielementide 

eemaldamine 350,00 350,00 100,00% 0,00 0,00%

118

Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja 

utiliseerimine

Lammutusjäätmete utiliseerimine 800,00 800,00 100,00% 0,00 0,00%

14 Hoonevälised ehitised

141 Estakaadid, kaldteed ja pandused

Raudbetoonist sillutisriba 600mm laiune 4 992,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Betoonist sadeveerennid 420,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

143 Välistrepid

Sissepääsu treppide rajamine 2 960,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

144 Varikatused

Tuulekoja varikatuse lammutamine ja uue rajamine 2 500,00 1 250,00 50,00% 1 250,00 50,00%

16 Kaeved maa-alal

162 Kaeved

Vundamendi lahti kaevamine (1,2 m maapinnast) 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00%

163 Täited

Tagasitäide 2 640,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Maa-ala pinnakatted

171 Haljastus

Murukatte taastamine (vajadusel kasvumuld, 

muruseeme) 1 350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

173 Teede ja platside katted

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21; Marko Mirme
Balti Vara Fassaadid OÜ



AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.2
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Maja taguse parkla rajamine (pinnase koorimine, 

killustik) 7 875,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 Väikeehitised maa-alal

184 Jäätmehooldusvarustus

Prügimaja rajamine 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 ALUSED JA VUNDAMENDID

22 Vundamendid

224 Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad

Vundamendi pinna tasandamine PUR vahuga 1 680,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Vundamendi isolatsioon EPS 120 100mm 3 060,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Sokli ja vundamendi hüdroisolatsioon 1 870,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Aknaava rajamine 1150x850mm maja ette, 

valguskastide rajamine 2 250,00 1 125,00 50,00% 1 125,00 50,00%

Sokli isolatsioon EPS 120 150mm, puitkarkass 1 650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Sokli tsementlaastplaat 1 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 KANDETARINDID

32 Kandvad ja välisseinad

324 Müüritised

Fassaadi lisaankurdamine (3-4 tk/m2) 5 110,00 5 110,00 100,00% 0,00 0,00%

325 Seinte elemendid

Lipuvarda hoidja 105,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tänavasilt 60,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon

Fassaad mineraalvill 200mm, tüüblid 32 982,50 32 982,50 100,00% 1 649,13 5,00%

328 Seinte fassaadikatted

Fassaadi mineraalne armeeringmass koos võrguga, 

krohvialune krunt, nanokvarts fassaadikrohv 25 885,00 25 653,74 99,11% 15 531,00 60,00%

Sokli joonest 2,5m kõrguseni maapinnast 

topeltarmeering 780,00 780,00 100,00% 0,00 0,00%

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED

42 Aknad

421 Aknalauad

PVC aknalaud (korteri ja trepikoja aknad) 3 315,00 3 315,00 100,00% 0,00 0,00%

Akna veeplekk 2 528,40 2 528,40 100,00% 2 528,40 100,00%

427 PVC aknad

Vanade akende eemaldus ja utiliseerimine 1 520,00 1 520,00 100,00% 228,00 15,00%

Akna teibid 2 450,00 2 450,00 100,00% 367,50 15,00%

Aken A-1 (ca 2100x1350mm) 5 310,00 5 310,00 100,00% 0,00 0,00%

Aken A-2/A-3 (ca 1500x1350 mm) 12 744,00 12 744,00 100,00% 0,00 0,00%

Aken A-4 (ca 2000x5700 mm) 1 680,00 1 680,00 100,00% 0,00 0,00%

Aken A-6 (ca 1150x850 mm) 165,00 165,00 100,00% 165,00 100,00%

Aken A-7 (ca 1150x450 mm) 520,00 520,00 100,00% 520,00 100,00%

Aken A-8 (ca 1150x300 mm) 105,00 105,00 100,00% 105,00 100,00%

Suitsuärastussüsteem (trepikojas kohta kaks avanevat 

akent, avamisnupp sissepääsu ukse kõrval) 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00%

Akna kandurid 2 800,00 2 800,00 100,00% 420,00 15,00%

Akende paigaldus 4 488,00 4 488,00 100,00% 673,20 15,00%

43 Välisuksed ja väravad

433 Terasuksed ja -väravad

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Välisuks VU-01 (alumiiniumprofiil uks) 4 500,00 2 250,00 50,00% 2 250,00 50,00%

Siseuks KU-01 540,00 270,00 50,00% 270,00 50,00%

Tuletõkkeuksed TU-01, TU-03, TU-04 1 785,00 1 785,00 100,00% 0,00 0,00%

Fonoluku süsteem (paneel, igale korterile 2 nööpi, ei 

sisalda kaabeldust ja korterisiseseid torusid) 1 720,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pööninguluuk 1 380,00 1 380,00 100,00% 1 380,00 100,00%

48 Katusetarindid

482 Tasanduskihid

Katusealuse koristus 1 806,00 1 806,00 100,00% 0,00 0,00%

Katusekatte eemaldus ja utiliseerimine 784,00 784,00 100,00% 0,00 0,00%

484 Müüritised

Korstnate lammutus, ümberehitus 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 0,00%

485 Elemendid

Vihmaveesüsteem 3 105,00 3 105,00 100,00% 1 552,50 50,00%

Katuseluugid 304,00 304,00 100,00% 0,00 0,00%

Katuse turvavarustus 3 990,00 3 990,00 100,00% 0,00 0,00%

Salusiirestid 380,00 380,00 100,00% 380,00 100,00%

486 Puittarindid

Katusesarikate plommimine, vajadusel osaline 

asendamine 2 500,00 2 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Täiendav toolvärk PV paneelide toestamiseks 2 300,00 2 300,00 100,00% 0,00 0,00%

Katuse aluskate, roovitus 8 820,00 8 820,00 100,00% 0,00 0,00%

Pööningu käiguteed 1 672,00 1 672,00 100,00% 1 672,00 100,00%

Tuulesuunajad räästasse 1 162,00 1 162,00 100,00% 0,00 0,00%

Tuulekasti laudis 3 057,60 3 057,60 100,00% 764,40 25,00%

Ventilatsioonikambri rajamine 3 700,00 3 700,00 100,00% 2 590,00 70,00%

487 Sooja- ja hüdroisolatsioon

Puistevill 500mm 4 935,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Klassik profiilplekk 13 720,00 13 720,00 100,00% 6 860,00 50,00%

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED

51 Vaheseinad

514 Laotud vaheseinad

Keldri seinte aukude täitmine 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Soojasõlme seinte lammutus, uue seina rajamine 1 380,00 1 380,00 100,00% 0,00 0,00%

516 Puit- ja kipsplaatvaheseinad

Keldriboksi seinad (puitkarkass, OSB plaat) 7 500,00 7 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Keldriboksi uksed 1 872,00 1 872,00 100,00% 0,00 0,00%

53 Siseseinte pinnakatted

531 Värvkatted

Vee ja kanalisatsioonipüstikute avamine, sulgemine 

(kipsplaat, peenpahtel, valge värv) 3 600,00 1 260,00 35,00% 720,00 20,00%

Radiaatorite taguste viimistlemine 4 180,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Trepikoja seinte ja lagede viimistlemine 4 805,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Trepikoja seinal juhtmete paigaldamine karbikusse 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Aknapalede taastamine (korterid ja trepikojad) 7 770,00 7 770,00 100,00% 0,00 0,00%

55 Treppide pinnakatted

553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid

Trepielementide süvapuhastus 650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

555 Trepiliistud

Trepi piirete värvimine 1 050,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Trepi puidust käsipuud 840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

56 Põrandad ja põrandakatted

564 Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm

Trepikoja mademete plaatimine 2 960,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

565 Plaatpõrandad

Keldriboksi betoonpõrandad (raudbetoon 10cm) 5 460,00 5 460,00 100,00% 0,00 0,00%

7 TEHNOSÜSTEEMID

71 Veevarustus ja kanalisatsioon

711 Veevarustus

Sooja tarbevee süsteemi rajamine 15 200,00 15 200,00 100,00% 5 320,00 35,00%

712 Kanalisatsioon

Tuletõkkemansetid 2 040,00 2 040,00 100,00% 1 020,00 50,00%

Keldri - ja väliskanalisatsioon (kuni esimeste 

kaevudeni) 5 500,00 1 650,00 30,00% 0,00 0,00%

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus

721 Küttetorustik

Keskküttesüsteem (säilib olemasolev torustik ja 

radiaatorid, paigaldatakse termostaadid ja 

liiniseadeventiilid) 9 500,00 9 500,00 100,00% 4 750,00 50,00%

Kalorifeeri torustik 5 200,00 3 900,00 75,00% 1 300,00 25,00%

722 Küttekehad

Terasplekkradiaatorid 525,00 525,00 100,00% 262,50 50,00%

723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid

Uus komplektne soojasõlm 8 500,00 8 500,00 100,00% 0,00 0,00%

724 Ventilatsiooniseadmed

Ventilatsiooniseadmed 20 500,00 20 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Värskeõhuklapid 225,00 112,50 50,00% 112,50 50,00%

725 Ventilatsioonitorustikud

Teemantpuurimine 8 700,00 8 700,00 100,00% 0,00 0,00%

Ventilatsioonitorustik 71 400,00 71 316,26 99,88% 21 336,26 29,88%

Süsteemi passitamine, mõõdistamine 920,00 460,00 50,00% 460,00 50,00%

Juhtautomaatika 29 900,00 29 900,00 100,00% 2 990,00 10,00%

726 Gaasitorustikud

Gaasiboilerite demontaaž ja utiliseerimine 1 920,00 1 920,00 100,00% 1 920,00 100,00%

Elektriboilerite demontaaž ja utiliseerimine 480,00 480,00 100,00% 480,00 100,00%

Korterite gaasiarvestite tarne ja vahetus 2 760,00 2 760,00 100,00% 2 760,00 100,00%

74 Tugevvoolupaigaldis

741 Elektri peajaotussüsteemid

Jaotuskeskused 2 800,00 2 520,00 90,00% 980,00 35,00%

Korterite kilpide uuendamine (korteri peakaitsmed, 

kaabeldus korteri kilbini, korteri kaitsmed (arvestatud 

kuni 4 kaitset)) 18 650,00 16 785,00 90,00% 6 527,50 35,00%

Amperaaži suurendamine 7 800,00 2 340,00 30,00% 0,00 0,00%

743 Kaabeldus

Kaabeldus 4 200,00 3 990,00 95,00% 1 470,00 35,00%

744 Valgustussüsteem

Valgustid 4 920,00 4 920,00 100,00% 1 968,00 40,00%

747 Varutoiteseadmed

PV paneelid 25 kW 27 200,00 27 200,00 100,00% 24 480,00 90,00%

75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika

751 Hooneautomaatika

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Hoone automaatika (ei sisalda SmarteCity poolt 

tarnitavaid ja paigaldatavaid automaatikaseadmeid) 8 200,00 7 790,00 95,00% 5 330,00 65,00%

753 Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
Arvuti- ja sidevõrk (keskus keldris, kaabeldus 

korteriteni) 4 200,00 3 990,00 95,00% 2 730,00 65,00%

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD

81 Ajutised ehitised ehitusplatsil

811 Soojakud ja olmeruumid

Ehitussoojakud 625,00 531,25 85,00% 156,25 25,00%

815 Piirded ja reklaamtahvlid

Piirdeaiad 425,00 361,25 85,00% 106,25 25,00%

818 Tellingud, lavad ja tõstukid

Ehitustellingud 7 350,00 7 350,00 100,00% 2 940,00 40,00%

83 Masinad ja seadmed

832 Mobiilkraanad

Kraana tõstetöödeks 1 250,00 1 250,00 100,00% 500,00 40,00%

86 Energiakulu

861 Elektrikulu

Ehitusaegne elekter 800,00 680,00 85,00% 200,00 25,00%

862 Veekulu

Ehitusaegne vesi 400,00 340,00 85,00% 100,00 25,00%

87 Veod

871 Materjalide vedu

Ehitusmaterjalide vedu 1 400,00 1 190,00 85,00% 350,00 25,00%

872 Seadmete ja masinate vedu

Ehitusseadmete vedu 1 200,00 1 020,00 85,00% 300,00 25,00%

874 Jäätmekäitlus

Ehitusjäätmete utiliseerimine 1 500,00 1 275,00 85,00% 375,00 25,00%

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD

91 Juhtimiskulu

911 ITP palgad

Ehitustööde juhtimine 7 500,00 6 375,00 85,00% 1 875,00 25,00%

912 Kontori üldpidamiskulud

Kontor, side jmt 1 000,00 850,00 85,00% 250,00 25,00%

96 Lepingu erikulud

961 Ehitustööde kindlustus

CAR kindlustus 610,00 610,00 100,00% 0,00 0,00%

Viie lehekülje tööd kokku 564 313,54 479 666,50 85,00% 141 078,39 25,00%

Käibemaks 20% 112 862,71 95 933,30 28 215,68

Kokku koos käibemaksuga EUR 677 176,24 575 599,80 169 294,06

Lepinguline jääk koos käibemaksuga 101 576,44 15,00%

Kunstiteos 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Summa koos kunstiteosega 682 176,24

Kokku kuulub tasumisele aruande perioodil EUR 169 294,06

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu linn, Tiigi 21; Marko Mirme
Balti Vara Fassaadid OÜ


