
AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.1

AKT NR 1 Akti kätte saanud:

Marko Mirme
(nimi) (allkiri)

Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21
Töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ, reg. kood. 11455212
Leping nr: 02.03.2019
Ehituse nimetus: Korterelamu
Ehitise aadress: Tiigi 21, Tartu
Aruandeperiood: 14.01.2019 - 28.03.19
Kuupäev: 28.03.2019

Jrk. 
nr. Tööde nimetus Tööde 

maksumus

Teostatud 
lepingu 
algusest

Teostatud 
lepingu 
algusest 

%

Teostatud 
aruande-
perioodil

Teostatud 
aruande-
perioodil 

%
0 TELLIJA KULUD

O1 Projekti rahastamiskulud
O15 Tellija reserv

Tellija reserv 5 510,04 0,00 0,00% 0,00 0,00%
O3 Ehitusprojekteerimine

O31 Arhitektuuri osa
Projekteerimise üle võtmine ja lõpuni viimine 7 800,00 7 800,00 100,00% 7 800,00 100,00%

1 VÄLISRAJATISED
11 Ettevalmistus ja lammutus

117 Hoonete ja rajatiste lammutamine
Sillutisriba lammutus 1 248,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Treppide lammutamine 480,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Akna karniiside lõikamine 1 608,00 1 608,00 100,00% 1 608,00 100,00%
Trepikoja akna pale lõikamine 345,00 345,00 100,00% 345,00 100,00%
Pööningu laotud ventilatsioonilõõride lammutus 950,00 950,00 100,00% 950,00 100,00%
Akva veeplekkide jm fassaadielementide 
eemaldamine 350,00 350,00 100,00% 350,00 100,00%

118
Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja 
utiliseerimine
Lammutusjäätmete utiliseerimine 800,00 800,00 100,00% 800,00 100,00%

14 Hoonevälised ehitised
141 Estakaadid, kaldteed ja pandused

Raudbetoonist sillutisriba 600mm laiune 4 992,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Betoonist sadeveerennid 420,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

143 Välistrepid
Sissepääsu treppide rajamine 2 960,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

144 Varikatused

Tuulekoja varikatuse lammutamine ja uue rajamine 2 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
16 Kaeved maa-alal

162 Kaeved
Vundamendi lahti kaevamine (1,2 m maapinnast) 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

163 Täited
Tagasitäide 2 640,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Maa-ala pinnakatted
171 Haljastus

Murukatte taastamine (vajadusel kasvumuld, 
muruseeme) 1 350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

173 Teede ja platside katted

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21; Marko Mirme
Balti Vara Fassaadid OÜ



AKT TEOSTATUD TÖÖDE OSADE KOHTA
lk.2
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%
Maja taguse parkla rajamine (pinnase koorimine, 
killustik) 7 875,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 Väikeehitised maa-alal
184 Jäätmehooldusvarustus

Prügimaja rajamine 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2 ALUSED JA VUNDAMENDID
22 Vundamendid

224 Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad
Vundamendi pinna tasandamine PUR vahuga 1 680,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Vundamendi isolatsioon EPS 120 100mm 3 060,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Sokli ja vundamendi hüdroisolatsioon 1 870,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aknaava rajamine 1150x850mm maja ette, 
valguskastide rajamine 2 250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Sokli isolatsioon EPS 120 150mm, puitkarkass 1 650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Sokli tsementlaastplaat 1 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 KANDETARINDID
32 Kandvad ja välisseinad

324 Müüritised
Fassaadi lisaankurdamine (3-4 tk/m2) 5 110,00 5 110,00 100,00% 5 110,00 100,00%

325 Seinte elemendid
Lipuvarda hoidja 105,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Tänavasilt 60,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
Fassaad mineraalvill 200mm, tüüblid 32 982,50 31 333,38 95,00% 31 333,38 95,00%

328 Seinte fassaadikatted

Fassaadi mineraalne armeeringmass koos võrguga, 
krohvialune krunt, nanokvarts fassaadikrohv 25 885,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Sokli joonest 2,5m kõrguseni maapinnast 
topeltarmeering 780,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 Aknad

421 Aknalauad
PVC aknalaud (korteri ja trepikoja aknad) 3 315,00 3 315,00 100,00% 3 315,00 100,00%
Akna veeplekk 2 528,40 0,00 0,00% 0,00 0,00%

427 PVC aknad
Vanade akende eemaldus ja utiliseerimine 1 520,00 1 292,00 85,00% 1 292,00 85,00%
Akna teibid 2 450,00 2 082,50 85,00% 2 082,50 85,00%
Aken A-1 (ca 2100x1350mm) 5 310,00 5 310,00 100,00% 5 310,00 100,00%
Aken A-2/A-3 (ca 1500x1350 mm) 12 744,00 12 744,00 100,00% 12 744,00 100,00%
Aken A-4 (ca 2000x5700 mm) 1 680,00 1 680,00 100,00% 1 680,00 100,00%
Aken A-6 (ca 1150x850 mm) 165,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aken A-7 (ca 1150x450 mm) 520,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aken A-8 (ca 1150x300 mm) 105,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Suitsuärastussüsteem (trepikojas kohta kaks avanevat 
akent, avamisnupp sissepääsu ukse kõrval) 5 000,00 4 250,00 85,00% 4 250,00 85,00%
Akna kandurid 2 800,00 2 380,00 85,00% 2 380,00 85,00%
Akende paigaldus 4 488,00 3 814,80 85,00% 3 814,80 85,00%

43 Välisuksed ja väravad
433 Terasuksed ja -väravad

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Välisuks VU-01 (alumiiniumprofiil uks) 4 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Siseuks KU-01 540,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Tuletõkkeuksed TU-01, TU-03, TU-04 1 785,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Fonoluku süsteem (paneel, igale korterile 2 nööpi, ei 
sisalda kaabeldust ja korterisiseseid torusid) 1 720,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pööninguluuk 1 380,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

48 Katusetarindid
482 Tasanduskihid

Katusealuse koristus 1 806,00 1 806,00 100,00% 1 806,00 100,00%
Katusekatte eemaldus ja utiliseerimine 784,00 784,00 100,00% 784,00 100,00%

484 Müüritised
Korstnate lammutus, ümberehitus 6 000,00 1 800,00 30,00% 1 800,00 30,00%

485 Elemendid
Vihmaveesüsteem 3 105,00 1 552,50 50,00% 1 552,50 50,00%
Katuseluugid 304,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Katuse turvavarustus 3 990,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Salusiirestid 380,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

486 Puittarindid
Katusesarikate plommimine, vajadusel osaline 
asendamine 2 500,00 2 500,00 100,00% 2 500,00 100,00%
Täiendav toolvärk PV paneelide toestamiseks 2 300,00 1 150,00 50,00% 1 150,00 50,00%
Katuse aluskate, roovitus 8 820,00 8 820,00 100,00% 8 820,00 100,00%
Pööningu käiguteed 1 672,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Tuulesuunajad räästasse 1 162,00 1 162,00 100,00% 1 162,00 100,00%
Tuulekasti laudis 3 057,60 1 528,80 50,00% 1 528,80 50,00%
Ventilatsioonikambri rajamine 3 700,00 1 110,00 30,00% 1 110,00 30,00%

487 Sooja- ja hüdroisolatsioon
Puistevill 500mm 4 935,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Klassik profiilplekk 13 720,00 6 860,00 50,00% 6 860,00 50,00%

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 Vaheseinad

514 Laotud vaheseinad
Keldri seinte aukude täitmine 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Soojasõlme seinte lammutus, uue seina rajamine 1 380,00 1 380,00 100,00% 1 380,00 100,00%

516 Puit- ja kipsplaatvaheseinad
Keldriboksi seinad (puitkarkass, OSB plaat) 7 500,00 7 500,00 100,00% 7 500,00 100,00%
Keldriboksi uksed 1 872,00 1 872,00 100,00% 1 872,00 100,00%

53 Siseseinte pinnakatted
531 Värvkatted

Vee ja kanalisatsioonipüstikute avamine, sulgemine 
(kipsplaat, peenpahtel, valge värv) 3 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Radiaatorite taguste viimistlemine 4 180,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Trepikoja seinte ja lagede viimistlemine 4 805,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Trepikoja seinal juhtmete paigaldamine karbikusse 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aknapalede taastamine (korterid ja trepikojad) 7 770,00 7 770,00 100,00% 7 770,00 100,00%

55 Treppide pinnakatted
553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid

Trepielementide süvapuhastus 650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
555 Trepiliistud

Trepi piirete värvimine 1 050,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Trepi puidust käsipuud 840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

56 Põrandad ja põrandakatted
564 Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm

Trepikoja mademete plaatimine 2 960,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
565 Plaatpõrandad

Keldriboksi betoonpõrandad (raudbetoon 10cm) 5 460,00 5 460,00 100,00% 5 460,00 100,00%
7 TEHNOSÜSTEEMID
71 Veevarustus ja kanalisatsioon

711 Veevarustus
Sooja tarbevee süsteemi rajamine 15 200,00 4 560,00 30,00% 4 560,00 30,00%

712 Kanalisatsioon
Tuletõkkemansetid 2 040,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Keldri - ja väliskanalisatsioon (kuni esimeste 
kaevudeni) 5 500,00 1 650,00 30,00% 1 650,00 30,00%

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus
721 Küttetorustik

Keskküttesüsteem (säilib olemasolev torustik ja 
radiaatorid, paigaldatakse termostaadid ja 
liiniseadeventiilid) 9 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Kalorifeeri torustik 5 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

722 Küttekehad
Terasplekkradiaatorid 525,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
Uus komplektne soojasõlm 8 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

724 Ventilatsiooniseadmed
Ventilatsiooniseadmed 20 500,00 18 450,00 90,00% 18 450,00 90,00%
Värskeõhuklapid 225,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

725 Ventilatsioonitorustikud
Teemantpuurimine 8 700,00 8 700,00 100,00% 8 700,00 100,00%
Ventilatsioonitorustik 71 400,00 35 700,00 50,00% 35 700,00 50,00%
Süsteemi passitamine, mõõdistamine 920,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Juhtautomaatika 29 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

726 Gaasitorustikud
Gaasiboilerite demontaaž ja utiliseerimine 1 920,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Elektriboilerite demontaaž ja utiliseerimine 480,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Korterite gaasiarvestite tarne ja vahetus 2 760,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

74 Tugevvoolupaigaldis
741 Elektri peajaotussüsteemid

Jaotuskeskused 2 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Korterite kilpide uuendamine (korteri peakaitsmed, 
kaabeldus korteri kilbini, korteri kaitsmed (arvestatud 
kuni 4 kaitset)) 18 650,00 2 797,50 15,00% 2 797,50 15,00%
Amperaaži suurendamine 7 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

743 Kaabeldus
Kaabeldus 4 200,00 1 260,00 30,00% 1 260,00 30,00%

744 Valgustussüsteem
Valgustid 4 920,00 1 476,00 30,00% 1 476,00 30,00%

747 Varutoiteseadmed
PV paneelid 25 kW 27 200,00 2 720,00 10,00% 2 720,00 10,00%

75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
751 Hooneautomaatika

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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Hoone automaatika (ei sisalda SmarteCity poolt 
tarnitavaid ja paigaldatavaid automaatikaseadmeid) 8 200,00 2 460,00 30,00% 2 460,00 30,00%

753 Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
Arvuti- ja sidevõrk (keskus keldris, kaabeldus 
korteriteni) 4 200,00 1 260,00 30,00% 1 260,00 30,00%

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD
81 Ajutised ehitised ehitusplatsil

811 Soojakud ja olmeruumid
Ehitussoojakud 625,00 250,00 40,00% 250,00 40,00%

815 Piirded ja reklaamtahvlid
Piirdeaiad 425,00 170,00 40,00% 170,00 40,00%

818 Tellingud, lavad ja tõstukid
Ehitustellingud 7 350,00 2 940,00 40,00% 2 940,00 40,00%

83 Masinad ja seadmed
832 Mobiilkraanad

Kraana tõstetöödeks 1 250,00 500,00 40,00% 500,00 40,00%
86 Energiakulu

861 Elektrikulu
Ehitusaegne elekter 800,00 320,00 40,00% 320,00 40,00%

862 Veekulu
Ehitusaegne vesi 400,00 160,00 40,00% 160,00 40,00%

87 Veod
871 Materjalide vedu

Ehitusmaterjalide vedu 1 400,00 560,00 40,00% 560,00 40,00%
872 Seadmete ja masinate vedu

Ehitusseadmete vedu 1 200,00 480,00 40,00% 480,00 40,00%
874 Jäätmekäitlus

Ehitusjäätmete utiliseerimine 1 500,00 600,00 40,00% 600,00 40,00%
9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
91 Juhtimiskulu

911 ITP palgad
Ehitustööde juhtimine 7 500,00 3 000,00 40,00% 3 000,00 40,00%

912 Kontori üldpidamiskulud
Kontor, side jmt 1 000,00 400,00 40,00% 400,00 40,00%

96 Lepingu erikulud
961 Ehitustööde kindlustus

CAR kindlustus 610,00 610,00 100,00% 610,00 100,00%

Viie lehekülje tööd kokku 564 313,54 229 243,48 40,62% 229 243,48 40,62%
Käibemaks 20% 112 862,71 45 848,70 45 848,70
Kokku koos käibemaksuga EUR 677 176,24 275 092,17 275 092,17

Lepinguline jääk koos käibemaksuga 402 084,07 59,38%

Kunstiteos 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Summa koos kunstiteosega 682 176,24

Kokku kuulub tasumisele aruande perioodil EUR 275 092,17

Koostas töövõtja: Balti Vara Fassaadid OÜ; Maido Rõivas

Kontrollis järelevalve: Rispeto OÜ; Meelis Rohtmaa

Kinnitas Tellija: KÜ Tartu Tiigi 21; Marko MirmeBalti Vara Fassaadid OÜ
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