

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 10

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilises kirjelduse kohaselt säilitatakse autoparklas üks pirnipuu. Töövõtja sõnul parkla aluskihtide väljakaevamiste ja tagasitäidete teostamisel saavad puu juured olulisel määral kahjustatud ning pirnipuud ei ole võimalik säilitada. Nimetatud seisukohta kinnitab ka linna dendroloog. Sellest tulenevalt otsustati puu kasvukohta rajada täiendavad parkimiskohad.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	<i>Ärajäävad tööd</i>				
	Äärekivi paigaldus	jm	-16	17,54	- 275,38
	Haljastus	m2	-20	3,7	- 72,52
2	<i>Lisanduvad tööd</i>				
	Alused	m2	20	50	980,00
	Asfalt	m2	20	17	333,20
	Joonimine	kompl	1	120	120,00
				Maksumus	1 085,30
				KM 20%	217,06
				Kokku	1 302,36

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/