

**Objekt:** Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

## MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 21

**Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70**

**Tellija:** Tartu Linnavalitsus LVO

**Töövõtja:** OÜ Nordlin Ehitus

### 1. Muudatuse põhjendus:

Ehitustööde hankes ei olnud arvutivõrgu switche. Et saada arvutivõrk toimima, ning et saaks hakata aktiivseadmeid paigaldama, on vajalik paigaldada kogu maja peale täiendavalt 13 võrgulülitit.

### 2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Võrgulüliti 1 - Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch	tk	5,00	1996,30	9 981,50
2	Võrgulüliti 2 - Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch	tk	8,00	2542,213	20 337,70
				<b>Maksumus</b>	<b>30 319,20</b>
				<b>KM 20%</b>	<b>6 063,84</b>
				<b>Kokku</b>	<b>36 383,04</b>

### 4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

### 5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

### 6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

**Kooskõlastused:** Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/